

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en República Dominicana
Documento de Proyecto
Revisión 5

Título del Proyecto: Sellos de Igualdad de Género: Sistema de Gestión de Igualdad de Género en las Empresas y Organizaciones.

Efecto(s) MANUD: Empoderamiento y derechos de las mujeres.

Efecto 2.1 MANUD/CPD: Para el 2016, las mujeres tienen acceso e igualdad de oportunidades para su inserción en el mercado laboral, se avanza hacia garantizar los derechos de las trabajadoras en el sector no estructurado (informal) de la economía.

Efecto(s) Esperado(s) del Programa de País: Empoderamiento y derechos de las mujeres.

Producto(s) Esperados: Se promueve la igualdad de género, y específicamente la no discriminación contra la mujer en empresas e instituciones del sector público y privado.

Asociado en la Implementación: Ministerio de la Mujer de la República Dominicana (MMUJER)

Partes Responsables: Ministerio de la Mujer de la República Dominicana (MMUJER) / Consejo Nacional de Competitividad (CNC) / Ministerio de Trabajo de la Rep. Dom. (MT) / Instituto Dominicano de Calidad (INDOCAL)/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).


Objetivo de la Revisión

La presente revisión #5 del proyecto se realiza para extender en tiempo la ejecución del proyecto hasta diciembre del 2017. Adicionalmente, se incorporan recursos regulares del PNUD por un monto de **13,330 USD** y se ajustan las líneas presupuestarias con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de las acciones de promoción y otorgamiento del Sello IGUALANDO RD a más instituciones del país, así como la integración efectiva del de República Dominicana a la Comunidad Regional del Sello de Igualdad de Género.

Periodo del Programa		Presupuesto Total del Proyecto	US\$ 165,255
País:	2012-2017	Presupuesto Total Revisión No.5	
Área del Resultado		PNUD	107,530*
Clave (Plan Estratégico del PNUD 2014-2017):	Empoderamiento y Derechos de las Mujeres	Ministerio Mujer	47,500
Código del Proyecto:	00076042	Gobierno de Suiza	10,225
Fecha de Inicio:	Octubre, 2013	Recursos incorporados Revisión No.5	
Fecha de Término:	Diciembre, 2017	PNUD	13,330
Fecha del PAC:	Agosto, 2013	Presupuesto revisión anterior (No.4)	
Modalidad de Gestión:	NIM	PNUD	94,200
		Ministerio Mujer	47,500
		Gobierno de Suiza	<u>10,225</u>
			151,925


Janet Camilo
Ministra de la Mujer



 7/11/2016
Lorenzo Jiménez de Luis fecha
Coordinador Residente del SNU y
Representante Residente del PNUD

* La contribución del PNUD incluye USD14,200 aportados en especie.

I. MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS

Resultado Esperado del Programa de País:		Para el 2016, las mujeres tienen acceso e igualdad de oportunidades para su inserción en el mercado laboral, se avanza hacia garantizar los derechos de las trabajadoras en el sector no estructurado (informal) de la economía.		
Producto/s del Programa de País:		Se promueve la igualdad de género, y específicamente la no discriminación contra la mujer en empresas del sector privado e instituciones del Estado		
Áreas de Resultado Clave que se Aplica:		Empoderamiento y derechos de las mujeres y grupos vulnerables.		
Estrategia de Asociación: (socios)		Ministerio de la Mujer (MM) / Consejo Nacional de Competitividad (CNC) / Ministerio de Trabajo / PNUD		
Denominación y Número del Proyecto (ATLAS Award ID):		00076042		
PRODUCTOS ESPERADOS	METAS DEL PRODUCTO	ACTIVIDADES	PARTES RESPONSABLES	INSUMOS EN US\$
<p>Producto 1</p> <p>Norma País para el Sistema de Gestión de Igualdad de Género en las Empresas y organizaciones y sus instrumentos de aplicación desarrollada y socializada con actores clave.</p> <p>Línea Base.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existe una norma del primer ejercicio de esta naturaleza. - No se han realizado actividades de socialización de la norma y sus instrumentos. - No se encuentra definido el instrumento del programa de afiliaciones. - Norma actual no definida y desactualizada. <p>Indicador(es).</p> <p>1. Una Norma-País del Modelo de Gestión desarrollada y consensuada.</p> <p>2. Cantidad de actividades de socialización de la norma y los instrumentos realizadas.</p>	<p>Norma-País del Modelo de Gestión para la igualdad en las Empresas desarrollada, y socializada</p> <ul style="list-style-type: none"> • N/A 	<p>Actividad 1.1 Desarrollo de la iniciativa de Sellos de Igualdad de Género: Sistema de Gestión de Igualdad de Género en las Empresas y organizaciones</p> <p>Actividad 1.2 Desarrollo de la Norma-País del Modelo de Gestión para la Igualdad de Género e instrumentos.</p> <p>Actividad 1.3 Socialización y consenso de la Norma-País y los instrumentos con los socios del proyecto</p> <p>Actividad 1.4 Socialización y enriquecimiento de la Norma-País con empresas privadas e organizaciones del sector público y la sociedad civil.</p>	<p>Ministerio de la Mujer Ministerio de Trabajo CNC PNUD</p>	<p>\$14,200* 2013 (* en especie)</p> <p>\$1,110 2014</p> <p>\$0 2016</p> <p>\$3,000 2017</p>

* La contribución del PNUD incluye USD14,200 aportados en especie.

Producto 2

Mecanismo de Certificación y otorgamiento del Sello de Igualdad de Género instituido.

Línea Base.

- No se cuenta con un ente coordinador para la gestión del sello.
- No existe una instancia certificadora y de otorgamiento del Sello.
- No se han formalizado compromisos con agentes auditores de tercera parte.

Indicador(es).

3. Instancia de coordinación del sello creada, capacitada y operando.
4. Una instancia certificadora establecida.
5. Cantidad de agentes auditores comprometidos.

- Establecimiento efectivo de la instancia de coordinación.
- Equipo de Proyecto capacitado apoyando la implementación del Sello en las empresas.
- Acuerdo formalizado de constitución de la entidad/instancia certificadora incorporado en la norma-país del Modelo de Gestión para la Igualdad en las organizaciones.
- Al menos un (1) agente auditor de tercera parte comprometido y capacitado en el Modelo de Gestión para la Igualdad.
- Movilización de recursos para la continuidad del proyecto.
- Equipo de Proyecto capacitado apoyando la implementación del Sello en las empresas
- Al menos dos (2) agentes auditores de tercera parte comprometidos y capacitados en el Modelo de Gestión para la Igualdad.

Actividad 2.1 Contratación y consultorías para la Coordinación y el personal técnico y administrativo del proyecto.

Actividad 2.2 Designación por parte del Ministerio de la Mujer de dos (2) Especialistas de Apoyo Técnico del proyecto.

Actividad 2.3 Asignación y establecimiento por parte del Ministerio de la Mujer del área física en la que operará el proyecto dentro de su sede principal.

Actividad 2.4 Adquisición de equipo de Oficina y material gastable para operación de la Unidad del Proyecto.

Actividad 2.5 Consultorías para el desarrollo del instrumento de diagnóstico, instrumento de capacitación y de auditoría del modelo.

Actividad 2.6 Establecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucional y de gestión financiera del Programa de Afiliaciones

Actividad 2.7 Capacitación al personal del proyecto para uso herramientas y acompañamiento empresas

Actividad 2.8 Intercambio de cooperación Sur para capacitación del personal del proyecto, lecciones aprendidas de otros países, e incorporación en la experiencia regional.

Actividad 2.9 Desarrollo, firma y socialización del documento de constitución y reglamento de funcionamiento de la instancia certificadora

Actividad 2.10 Identificación, contacto y negociación de los potenciales agentes auditores de tercera parte. (Auditores Acreditados)

Actividad 2.11 Convocatoria en la prensa y medios de comunicación llamando a agentes auditores de tercera parte a participar en el programa de acreditación

Actividad 2.12 Entrenamiento y acreditación a auditores en el Modelo de Gestión para la Igualdad de Género.

\$9,627
2013

\$32,269
2014

\$10,444
2015

\$9,330
2016

\$31,862
2017

Ministerio de la
Mujer
Ministerio de
Trabajo
CNC
PNUD

Producto 3

El país conoce y se integra efectivamente a la Comunidad Regional del Sello de Igualdad de Género.

Línea Base.

- No se han contactado empresas para incluirlas en el Programa de Certificación.
- Siete (7) empresas privadas participaron en el proyecto piloto llevado a cabo por el CNC y el Banco Mundial en el 2010
- No se participa activamente en la Comunidad de Prácticas regional del PNUD.

Indicador(es).

6. Una actividad realizada en el país en coordinación con la Comunidad Regional del Sello de Igualdad de Género.

7. Plan elaborado para la participación efectiva del país en la Comunidad de Práctica de Sellos de Igualdad de Género del PNUD.

- Al menos cinco (5) empresas contactadas para incluirlas en el Programa de Certificación y sensibilizadas en el Modelo de Gestión para la Igualdad de Género y el Programa de Afiliación y Certificación.
- Incorporación efectiva de la Rep. Dom. a la comunidad regional de prácticas: Comunidad de Sellos de Igualdad de Género
- Al menos quince (15) empresas contactadas para incluirlas en el Programa de Certificación y sensibilizadas en el Modelo de Gestión para la Igualdad de Género y el Programa de Afiliación y Certificación.
- Al menos dos (2) actividades de presentación del Programa de Afiliaciones y Certificación a las empresas.
- Continuidad en la participación efectiva de la Rep. Dom. a la comunidad regional de prácticas (Comunidad de Sellos de Igualdad de Género del PNUD).

Actividad 3.1 Implementación de una campaña de comunicación: media tour; preparación y diseño de material impreso y/o audiovisual; diseño y aprobación del Sello; inclusión y seguimiento de Link informativo en la página WEB del PNUD, del Ministerio de la Mujer y del CNC, y publicación en Facebook y seguimiento en otras redes sociales.

Actividad 3.2 Actividad de presentación de la iniciativa y experiencias de otros países.

Actividad 3.3 Visitas y actividades de presentación del Programa de Certificación a las empresas, gobierno, ONGs, Donantes, Universidades y Congreso.

Actividad 3.4 Participación en la Comunidad de Sellos de Igualdad de Género del PNUD para el intercambio de experiencias y conocimiento de buenas prácticas en la región.

Ministerio de la Mujer
Ministerio de Trabajo
CNC
PNUD

\$7,960
2013

\$6,144
2014

\$3,986
2015

\$14,000
2016

\$6,970
2017

Producto 4

Empresas y organizaciones contribuyen a la igualdad de género incorporando prácticas que eliminan brechas y promueven igualdad de oportunidades y condiciones laborales para mujeres y hombres.

Línea Base.

- Siete (7) empresas participaron en el primer ejercicio llevado a cabo por el CNC
- No se han realizado auditorías de gestión para la igualdad (auditorías de género) para el otorgamiento del sello.
- Ninguna empresa ha obtenido el Sello o certificación.

Indicador(es).

8. Cantidad de organizaciones afiliadas y comprometidas para iniciar el Programa de Certificación.
9. Cantidad de empleados capacitados en el Modelo de Gestión para la Igualdad de Género.
10. Cantidad de auditorías de gestión para la igualdad (auditorías de género) realizadas para el otorgamiento del sello.
11. Cantidad de empresas certificadas en el Modelo de Gestión para la Igualdad y Sellos de Gestión para la Igualdad otorgados.

- Al menos diez (10) empresas contactadas para incluirlas en el Programa de Certificación y sensibilizadas en el Modelo de Gestión para la Igualdad de Género y el Programa de Afiliación y Certificación.
- Al menos una (1) actividad de presentación del Programa de Afiliaciones y Certificación a las empresas.
- Al menos cuatro (4) visitas de presentación del Programa de Afiliaciones y Certificación a las empresas.
- Al menos diez (20) empresas contactadas para incluirlas en el Programa de Certificación y sensibilizadas en el Modelo de Gestión para la Igualdad de Género y el Programa de Afiliación y Certificación.
- Al menos tres (3) actividades de presentación del Programa de Afiliaciones y Certificación.
- Al menos seis (6) visitas de presentación del Programa de Afiliaciones y Certificación.

Actividad 4.1 Formalización del compromiso de las empresas por medio de la firma de un acuerdo o carta de intención por las empresas con la Entidad Coordinadora del Sello y pago de afiliación y anualidad.

Actividad 4.2 Conformación del Comité de seguimiento a la iniciativa en la empresa.

Actividad 4.3 Asistencia a las empresas y organizaciones en la realización del diagnóstico.

Actividad 4.4 Asistencia a las empresas y organizaciones en la preparación e implementación del Plan Operativo requerido por la organización para ajustarse a los requisitos del Modelo de Gestión para la Igualdad Género.

Actividad 4.5 Implementación del plan de capacitación requerido para el Programa de Certificación y asistencia a las empresas.

Actividad 4.6 Realización de auditorías de tercera parte a las empresas a certificar en el Modelo de Gestión para la Igualdad de Género.

Actividad 4.7 Celebración de actividad o actividades públicas para el otorgamiento del Sello de Igualdad de Género.

Actividad 4.8 Realización del estudio de línea base sobre Realidad Laboral de las Mujeres en la República Dominicana.

Actividad 4.9 Realización de estudio sobre el impacto de género en la productividad y competitividad de las organizaciones.

Ministerio de la Mujer
Ministerio de Trabajo
CNC
PNUD
Empresas

\$10,000
2013

\$0
2014

\$5,500
2015

\$0
2016

\$5,500
2017

Subtotal 2013- 2016*

Servicios de Administración e implementación

Total del Proyecto

\$152,202

\$13,053

\$ 165,255

*El Subtotal del 2016 corresponde al monto presupuestado del año en curso; el resto de los subtotales se refieren a los montos ejecutados en los años correspondientes.

2. Cantidad de actividades de socialización de la norma y los instrumentos realizadas.								\$3,000
SUB-Total Producto 1								
Producto 2								
Mecanismo de Certificación y otorgamiento del Sello de Igualdad de Género instituido.								
Línea Base.								
- No se cuenta con un ente coordinador para la gestión del sello.								
- No existe una instancia certificadora y de otorgamiento de Sello.								
- No se han formalizado compromisos con agentes auditores de tercera parte								
Meta.								
▪ Establecimiento efectivo de la instancia de coordinación del sello.								2,000
▪ Instrumento de auditoría desarrollado y socializado.								500
▪ Instrumento de Capacitación desarrollado y socializado.								3,500
Indicador(es).								
3. - Instancia de coordinación del sello creada, capacitada y operando.								
4. Una instancia certificadora establecida.								
Actividad 2.1 Contratación y consultorías para la Coordinación y el personal técnico y administrativo del proyecto.								4,920
Actividad 2.2 Designación por parte del Ministerio de la Mujer de dos (2) Especialistas de Apoyo Técnico del proyecto.								19,000
Actividad 2.3 Asignación y establecimiento por parte del Ministerio de la Mujer del área física en la que operará el proyecto dentro de su sede principal.								
Actividad 2.4 Adquisición de equipo de Oficina y material gastable para operación de la Unidad del Proyecto.								2,000
Actividad 2.5 Consultorías para el desarrollo del instrumento de diagnóstico, instrumento de capacitación y de auditoría del modelo.								3,500
Actividad 2.6 Establecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucional y de gestión financiera del Programa de Afiliaciones								

5. Cantidad de agentes auditores comprometidos.	Actividad 2.7 Capacitación al personal del proyecto para uso herramientas y acompañamiento empresas					MM/MT/CNC/ PNUD	MMUJER/ Gobierno Suiza	75705 Capacitación		1,862 5,000	
	Actividad 2.8 Intercambio de cooperación Sur Sur para capacitación del personal del proyecto, lecciones aprendidas de otros países, e incorporación en la experiencia regional.					MM/MT/CNC/ PNUD	PNUD	72145 Contrato de Servicios de Capacitación	4,410		
	Actividad 2.9 Desarrollo, firma y socialización del documento de constitución y reglamento de funcionamiento de la instancia certificadora					MM/MT/CNC/ PNUD		75705 Capacitación			
	Actividad 2.10 Identificación, contacto y negociación de los potenciales agentes auditores de tercera parte. (Auditores Acreditados ¹)		X			MM/MT/CNC/ PNUD		75705 Capacitación			
	Actividad 2.11 Convocatoria en la prensa y medios de comunicación llamando a agentes auditores de tercera parte a participar en el programa de acreditación		X		X	Ministerio de la Mujer PNUD		72510 Publicaciones			
	Actividad 2.12 Entrenamiento y acreditación a auditores en el Modelo de Gestión para la Igualdad de Género.		X			MM/MT/CNC/ PNUD		75705 Capacitación			
SUB-Total Producto 2										\$9,330	\$31,862
Producto 3											
El país conoce y se integra efectivamente a la Comunidad Regional del Sello de Igualdad de Género. Línea Base.	Actividad 3.1 Implementación de una campaña de comunicación: media tour; preparación y diseño de material impreso y/o audiovisual; diseño y aprobación del Sello; inclusión y seguimiento de Link informativo en la página WEB del PNUD, del Ministerio		X		X	MM/MT/CNC/ PNUD	PNUD	71305 consultoría Nacional	4,400		

¹ Los Agentes Auditores de tercera parte pueden ser personas físicas o morales.

<p>- Pocas empresas motivadas para incluirías en el Programa de Certificación.</p> <p>- Siete (7) empresas privadas participaron en el proyecto piloto llevado a cabo por el CNC y el Banco Mundial en el 2010</p> <p>- No se participa activamente en la Comunidad de Prácticas regional del PNUD.</p>	<p>de la Mujer y del CNC, y publicación en Facebook y seguimiento en otras redes sociales.</p>			MM/MT/CNC/ PNUD	MMUJER/ Gobierno Suiza	72400 Publicaciones	2,502 4,468	
<p>Meta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Al menos cinco (5) empresas contactadas para incluirías en el Programa de Certificación y sensibilizadas en el Modelo de Gestión para la Igualdad de Género y el Programa de Afiliación y Certificación. 	<p>Actividad 3.2 Actividad de presentación de la iniciativa y experiencias de otros países.</p>	X	MM/MT/CNC/ PNUD		75705 Capacitación			
	<p>Actividad 3.3 Visitas y actividades de presentación del Programa de Certificación a las empresas, gobierno, ONGs, Donantes, Universidades y Congreso.</p>	X	MM/MT/CNC/ PNUD		75705 Capacitación			
<ul style="list-style-type: none"> Incorporación efectiva de la Rep. Dom. a la comunidad regional de prácticas (<u>Comunidad de Sellos de Igualdad de Género del PNUD</u>). 	<p>Actividad 3.4 Participación en la Comunidad de Sellos de Igualdad de Género del PNUD para el intercambio de experiencias y conocimiento de buenas prácticas en la región.</p>	X	MM/MT/CNC/ PNUD	PNUD	71600 Pasajes, viáticos	6,000		
<p>Indicador(es).</p> <p>6. –Una actividad realizada en el país en coordinación con la Comunidad Regional del Sellos de Igualdad de Género.</p>								
<p>7. Plan elaborado para la participación efectiva del país en la Comunidad de Práctica de Sellos de Igualdad de Género del PNUD.</p>								
SUB-Total Producto 3							\$14,000	\$6,970

Producto 4

<p>Empresas y organizaciones contribuyen a la igualdad de género incorporando prácticas que eliminan brechas y promueven igualdad de oportunidades y condiciones laborales para mujeres y hombres.</p>	<p>Actividad 4.1 Formalización del compromiso de las empresas por medio de la firma de un acuerdo o carta de intención por las empresas con la Entidad Coordinadora del Sello y pago de afiliación y anualidad.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>MM/MT/CNC/ PNUD Empresas</p>	<p>75705 Capacitación</p>	
<p>Línea Base. - Siete (7) empresas participaron en el primer ejercicio llevado a cabo por el CNC</p>	<p>Actividad 4.2 Conformación del Comité de seguimiento a la iniciativa en la empresa.</p>	<p>X</p>			<p>Empresas</p>	<p>75705 Capacitación</p>	
<p>- No se han realizado auditorías de gestión para la igualdad (auditorías de género) para el otorgamiento del sello.</p>	<p>Actividad 4.3 Asistencia a las empresas y organizaciones en la realización del diagnóstico.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Equipo de Proyecto</p>	<p>75705 Capacitación</p>	
<p>- Ninguna empresa ha obtenido el Sello o certificación.</p>	<p>Actividad 4.4 Asistencia a las empresas y organizaciones en la preparación e implementación del Plan Operativo requerido por la organización para ajustarse a los requisitos del Modelo de Gestión para la Igualdad Género.</p>				<p>Equipo de Proyecto</p>	<p>75705 Capacitación</p>	
<p>Meta. ▪ Al menos diez (10) empresas contactadas para incluirlas en el Programa de Certificación y sensibilizadas en el Modelo de Gestión para la Igualdad de Género y el Programa de Afiliación y Certificación.</p>	<p>Actividad 4.5 Implementación del plan de capacitación requerido para el Programa de Certificación y asistencia a las empresas.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>MM/MT/CNC/ PNUD</p>	<p>71305 Consultoría Nacional</p>	<p>3,500</p>
<p>▪ Al menos una (1) actividad de presentación del Programa de Afiliaciones y Certificación a las empresas.</p>	<p>Actividad 4.6 Realización de auditorías de tercera parte a las empresas a certificar en el Modelo de Gestión para la Igualdad de Género</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Equipo de Proyecto Empresas</p>	<p>75705 Capacitación</p>	
<p>▪ Al menos cuatro (4) visitas de presentación del Programa de Afiliaciones y Certificación a las empresas.</p>	<p>Actividad 4.7 Celebración de actividad o actividades públicas para el otorgamiento del Sello de Igualdad de Género.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>MM/MT/CNC/ PNUD</p>	<p>75705 Capacitación</p>	<p>2,000</p>
<p>Indicador(es). 8. Cantidad de organizaciones afiliadas y comprometidas para</p>	<p>Actividad 4.8 Realización del estudio de línea base sobre Realidad Laboral de las Mujeres en la República Dominicana.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>MM/MT/CNC/ PNUD</p>	<p>71305 Consultoría Nacional</p>	
	<p>Actividad 4.9 Realización de estudio regional sobre el impacto de género en la productividad y competitividad</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>MM/MT/CNC/ PNUD</p>	<p>71305 Consultoría Nacional</p>	

<p>de las organizaciones.</p>											\$5,500
<p>iniciar el Programa de Certificación.</p>	<p>9. Cantidad de empleados capacitados en el Modelo de Gestión para la Igualdad de Género.</p>	<p>10. Cantidad de auditorías de gestión para la igualdad (auditorías de género) realizadas para el otorgamiento del sello.</p>	<p>11. Cantidad de empresas certificadas en el Modelo de Gestión para la Igualdad y Sellos de Gestión para la Igualdad otorgados.</p>								
SUB-Total Producto 4											
Total Productos											
5% GMS (75100)											
Servicios de apoyo a la implementación DPC											
TOTAL											
23,330											
47,332											
2,688											
757											
74,107											