



INFORME DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS

Proyecto
“Sellos de Igualdad de Género: Sistema de Gestión de Igualdad de Género en las Empresas y Organizaciones”

Organismo financiador: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Documento de Proyecto No. 1, firmado el 3 de diciembre 2013

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Total del Presupuesto | US\$97,500.00 |
| PNUD | US\$50,000.00 |
| MMUJER | US\$47,500.00 |

Documento de Proyecto, 2da. Revisión. 5 de noviembre 2014.

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Total del Proyecto | US\$231,152.00 |
| Recursos Asignados | US\$117,500.00 |
| Pendiente movilizar | US\$113,652.00 |

Documento de Proyecto 3era. Revisión. 15 de febrero 2015.

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Total Revisión 3 | US\$127,500.00 |
| PNUD | US\$70,000.00 |
| MMUJER | US\$47,500.00 |
| OTROS ` | US\$10,000.00 |

Documento de Proyecto 4ta. Revisión. Fecha no especificada.

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Total Revisión 4 | US\$151,925.00 |
| PNUD | US\$84,200.00 |
| MMUJER | US\$47,500.00 |
| PNUD | US\$10,000.00 |
| GOB. SUIZA | US\$10,225.00 |

Documento de Proyecto **5ta. Revisión.** 7 de noviembre 2016.

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Total Revisión 5 | US\$165,255.00 |
| PNUD | US\$107,530.00 |
| MMUJER | US\$47,500.00 |
| GOB. SUIZA | US\$10,225.00 |

Documento de Proyecto **6ta. Revisión.** 15 de junio 2017.

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Total Revisión 6 | US\$180,255.00 |
| PNUD | US\$122,530.00 |
| MMUJER | US\$47,500.00 |
| GOB. SUIZA | US\$10,225.00 |

Documento de Proyecto **7ma. Revisión.** 31 de enero 2018.

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Total Revisión 7 | US\$206,255.00 |
| PNUD | US\$122,530.00 |
| MMUJER | US\$47,500.00 |
| GOB. SUIZA | US\$10,225.00 |
| No financiado | US\$20,000.00 |

NOTA: Con relación a la Revisión No. 4, el PNUD incorporó al Proyecto para el año 2017 un total de US\$13,330.00.

CONTRAPARTIDAS MMUJER PAGADAS AL PROYECTO SELLOS DE IGUALDAD:

- Fue realizada la Transferencia de Fondos No. 6355710 en fecha 1ero. Octubre 2014 al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por **RD\$800,000.00** (Ochocientos mil pesos dominicanos con 00/100).
- Fue realizada la Transferencia de Fondos No. 00076142, en fecha 31-08-2015 por valor de **RD\$1,289,999.92** al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como pago de contrapartida al Proyecto "Sellos de Igualdad de Género: Sistema de Gestión de Igualdad de Género en las Empresas y Organizaciones"

Total de Pago de Contrapartida: RD\$2,089,999.92.

EJECUTADO POR AÑOS DESDE EL INICIO DE SU IMPLEMENTACION:

- **Año 2014** Presupuesto Programado US\$97,500.00 equivalente a RD\$4,198,350.00 + Inyectado RD\$1,722,400.00. Tasa de Cambio aproximada de \$43.06
Total Ejecutado: US\$70,000.00 equivalente a **RD\$3,014.200.00.**
(Tasa de Cambio: \$43.06).
- **Año 2015** Presupuesto Programado US\$57,231.00 equivalente a RD\$2,575,395.00 (\$45.00)
Total Ejecutado: US\$14,429.85 equivalente a **RD\$600,394.00.**
(Tasa Cambio \$41.60).
- **Año 2016** Presupuesto Programado US\$60,777.00 equivalente a RD\$2,758,060.26. Tasa de cambio aproximada: \$45.38.
Total Ejecutado: US\$25,280.95 equivalente a RD\$1,015,912.85.
(Tasa de Cambio: \$40.18).

Nota: En el marco de la Revisión No. 6, fueron integrado US\$15,000.00 de parte del PNUD.

- **Año 2017** Presupuesto Programado US\$47,332.00 equivalente a RD\$2,237,856.96.
Tasa de cambio aproximada: \$47.28
Total Ejecutado a Junio 2017: US\$19,357.19 equivalente a RD\$915,207.94

Ejecutoria General Año 2017 – de fecha 28 de diciembre 2017.

(Tasa de Cambio: \$47.28)

- Año 2017 - Presupuesto Programado US\$67,291.00 equivalente a RD\$3,181,518.48.
Tasa de Cambio \$47.28. (De acuerdo a Plan de Trabajo anexo a la Revisión No. 6).
Total ejecutado a diciembre 2017: US\$33,461.57 equivalente a RD\$1,609,501.52, a la Tasa de Cambio de \$48.10.

EJECUTORIAS:

- Realizada reunión en la sede de ONU MUJERES en New York, con el Consejo de Ministras de Centroamérica y República Dominicana y el personal de ONU Mujeres New York y ONU MUJERES Panamá para evento sobre “Sello Público en República Dominicana”, a celebrarse en el 2018.
- Certificación Sello Oro a: Banco BHD León y Bepensa Dominicana.
- Auditorías y pre-auditorías a Banco BHD León y Bepensa Dominicana.
- Beneficiarios del proyecto 7,400 personas. Bepensa 2,800 y BHD León 4,800.
- Realizados tres autodiagnósticos de las empresas.
- Firmadas cuatro (4) Cartas Compromiso: Ferpiti Industrial, SRL; QS Laboratorios, FAMIRA, SRL; y Uniformes Empresariales Dieffer, SRL.
- Firmados tres (3) Acuerdos Compromiso para difundir el Sello de Igualdad de Género con la Federación de Mujeres Empresarias Domínico-Internacional (FEM); la Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias (ADME) y la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales (ANMEPRO).
- Lanzamiento de la Norma NORDOM 775.
- Fueron certificados cinco (5) Auditores.
- Presentación de la experiencia del Sello en las Empresas en la 1era. Reunión Transformando el Estado: Acelerar la Igualdad de Género en el Sector Público, Ciudad de Panamá.
- Reunión con la Directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).

Proyecto
“Impulsando la Eficacia Institucional para la Igualdad de Género”

Organismo financiador: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Documento de Proyecto, firmado el 18 de agosto 2017.

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Total del Presupuesto | US\$45,000.00 |
| MMUJER | US\$20,000.00 |
| Regulares | US\$25,000.00 |

EJECUTORIAS:

- Propuesta para elaboración de un diagnóstico para medir el clima laboral y que permita reflejar las fortalezas y necesidades, tanto personales como grupales, del personal que ocupa los altos cargos directivos del Ministerio de la Mujer, para establecer una estrategia y plan de acción para desarrollar y aprovechar sus fortalezas, así como mejorar la oferta de capacitaciones internas adecuadas al contexto institucional y nacional.
- Elaborados Términos de Referencia para selección de Empresa para realizar diagnóstico.
- Realizado llamado a Concurso y proceso de selección.
- Empresa seleccionada Gallup.
- Iniciado el diagnóstico.

Proyecto
“Fortalecimiento de capacidades de las instituciones vinculadas a la prevención de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, la trata interna con fines de explotación sexual y/o laboral y la protección de las víctimas”.

Organismo financiador: Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID).

EJECUTORIAS:

- Presentada solicitud al Presidente de la República, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 493-07 que aprueba el Reglamento de Aplicación No. 1 para la Ley No. 498-06 de Planificación e Inversión Pública, tenemos a bien solicitar a su alto nivel, la aprobación del Proyecto y ser sometido para la asignación del Código del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) correspondiente.
- Firmada la ACEPTA del Proyecto.
- Asignada y abierta Cuenta Corriente para el Proyecto.
- En proceso elaboración del Plan de Trabajo.
- En proceso selección de las Asistencias Técnicas del Proyecto.

Proyecto
“Educación y sensibilización sobre salud sexual y reproductiva para reducir los embarazos precoces y los matrimonios en la adolescencia”.

Organismo financiador: Organización Good Neighbors.

EJECUTORIAS:

- Firmado nuevo Acuerdo Interinstitucional.
- Elaborado Plan de Trabajo.

Proyecto
“Prevención de Embarazos en Adolescentes y Fortalecimiento de la Atención a la Salud Sexual y la Salud Reproductiva de las Jóvenes en la República Dominicana (III Fase)”

Organismo financiador: Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA)

EJECUTORIAS:

- En proceso de elaboración de nuevo Convenio o Acuerdo Interinstitucional para la construcción del Centro de Promoción de Salud Integral de Adolescentes en San Juan de la Maguana.
- En proceso traspaso por compra de terrenos en San Juan de la Maguana de parte del Ministerio de Educación (MINERD), al Ministerio de la Mujer (MMUJER).
- En proceso de elaboración nuevo Convenio Interinstitucional entre el MINERD y el MMUJER.
- Firmado el nuevo Convenio Interinstitucional MINERD-MMUJER, se elaborará Plan de Trabajo conjunto, para la operativización del nuevo Centro de Promoción de Salud Integral de Adolescentes en San Juan de la Maguana.