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BBOORRRRAADDOORR  DDEE  LLAA  NNOOTTAA  CCOONNCCEEPPTTUUAALL 
 
 
 

 
1. Clasificación: (KOICA office will fill out this ‘classification’ part) 

 

 
 

2. Esquema Proyecto: 
 

2.1 Título: Prevención de Embarazos en Adolescentes y Fortalecimiento de la Salud 
Integral de Adolescentes en la República Dominicana (III Fase). 

 
 
 

2.2 Objetivos: 
 

2.2.1 Construir y equipar dos (nuevos) centros en la región Norte y Sur de 
la República Dominicana para la prevención de embarazos en 
adolescentes y promoción de la salud integral de adolescentes en la región 

Sur (San Juan de la Maguana) y región Norte (Santiago de los Caballeros). 
 

 

2.2.2 Promover la salud integral de las y los adolescentes, a través de 
programas de prevención de embarazos a temprana edad y 
enfermedades de transmisión sexual y VIH y SIDA. 

 
2.2.3 Fortalecer la generación y gestión de conocimientos a través de 

sensibilizaciones, capacitaciones, creación de portales en línea, uso de 
las redes sociales y réplica de buenas prácticas. 

 
2.2.4 Fortalecer la articulación interinstitucional y coordinación 

intersectorial. 
 

2.3 Costo Total: 
US$4,000,000.00 (Cuatro millones de dólares americanos con 00/100). 

 

 

2.4 Duración: 
Desde  2018  hasta  2021.  Cuatro  (4  años),  a  partir  de  la  firma  del 
Convenio y/o Acuerdo de Colaboración. 

 

 

2.5 Organización Anfitriona o Ejecutora: 
Ministerio de la Mujer. 

 

 

2.6 Objetivo/Ubicación: 
 

 

2.6.1 Región Sur (San Juan de la Maguana). 

Nota: Se mantienen las  Estadísticas tanto de Santiago, R. D., como de San Juan de la Maguana.
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3. Análisis de Situación: 
 

3.1 Situación Actual: 
 

Situación Análisis (basado en causa / efecto de análisis) del tema o situación de desarrollo 

seleccionado. La situación o problema puede estar en el nivel nacional, estratégica / sectorial o 

integral de la gobernanza, o se refieren a una localidad específica, un problema de desarrollo 

específico, o una organización específica (s). 
 

 

En la Republica Dominicana, los embarazos en adolescentes se han convertido en una 

verdadera problemática a nivel regional, pero sobre todo a nivel nacional; aumentado en 

forma desconcertante a más temprana edad, puesto que las relaciones sexuales también 

están iniciándose de forma más prematura. 

 
El documento “Análisis de la Situación de la Infancia y la Adolescencia en 

República Dominicana (UNICEF)”, da cuenta de que la República Dominicana ocupa 

el quinto lugar en la ocurrencia de embarazos a temprana edad en la región, sólo 

superado por Nicaragua, Honduras, Venezuela y Ecuador. 

 
La Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA), que se realiza cada cinco (5) años, y 
ha sido publicada por última vez en 2013, sostiene que el % de nacimientos en 

adolescentes de 15 a 19 anos, está clasificado de la siguiente manera, según edad: 
 

 
 

CLASIFICACION PORCENTAJE DE 

NACIMIENTOS 

EDAD DE LA ADOLESCENTE 

1 3.5% 15 

2 8.7% 16 

3 17.3% 17 

4 26.6% 18 

5 43.09% 19 
 

 

Según ENHOGAR 2009-2010 el 22.1% de las adolescentes de 15 a 19 años se había 

embarazado al menos una vez. No se evidencia cambios respecto al 2006 (21.2%) 

 
Por su lado el Informe del Estado de Población Mundial del Fondo de Población de 

las Naciones Unidas (UNFPA), correspondiente al año 2013, da cuenta de que el 18% 

de las mujeres de América Latina y el Caribe, informan haber tenido su primer parto 

antes de los 18 años de edad y un 2% antes de los 15 años. 

 
El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana, en su Informe Estadístico 

del año 2016, emanado por el Viceministerio de Planificación y Desarrollo, 

Departamento de Información en Salud (DIS), da cuenta de que en la ciudad de 

Santiago fueron atendidas 2,616 adolescentes embarazadas y en San Juan de la 

Maguana, un total de 1,300. Todas, adolescentes entre 10 a 19 años de edad. 

 
Ver desglose: 



 

 

 
 
 

ESTADISTICAS CORRESPONDIENTES A LAS ATENCIONES MEDICAS A ADOLESCENTES Y MUJERES EMBARAZADAS (Santiago y SJM) 

DATOS  CONSOLIDADOS 

PARTO VAGINAL CESAREAS ABORTOS TOTAL EMBARAZADAS 

<15 Años  15-19 TOTAL % Todas   las <15 Años 15-19 TOTAL % Todas      las < 15 15-19 TOTAL % Todas las Total Em baraz.  Total % 

SANTIAGO Años 10-19 edades   P. 

Vag. 

Años 10-19 edades 

Cesárea 

Años Años 10-19 edades 

Abortos 

Adolesc. 

Atendidas 

Em baraz. 

Atendid. 

Em barazadas 

Adolesc. 

 
AÑO 2013 198 1696 1894 33.1 5715 117 1355 1472 28.1 5233 15 371 386 21.0 1842 3752 12790 29.3 

AÑO 2014 196 1576 1772 32.0 5535 109 1165 1274 27.3 4667 30 354 384 22.5 1708 3430 11910 28.8 

AÑO 2015 170 1263 1433 30.02 4773 95 1088 1183 27.35 4325 28 273 301 20.16 1493 2917 10591 27.54 

AÑO 2016 128 1282 1410 30.91 4562 73 920 993 26.15 3798 15 198 213 20.08 1061 2616 9421 27.77 

 
 

PARTO VAGINAL CESAREAS ABORTOS TOTAL EMBARAZADAS 

SAN JUAN DE LA 
<15 Años   15-19 TOTAL % Todas   las <15 Años 15-19 TOTAL % Todas      las < 15 15-19 TOTAL % Todas las Total Em baraz.  Total % 

 

MAGUANA 

Años 10-19 edades   P. 

Vag. 

Años 10-19 edades 

Cesár. 

Años Años 10-19 edades 

Abortos 

Adolesc. 

Atendidas 

Em baraz. 

Atendid. 

Em barazadas 

Adolesc. 

 

AÑO 2013 39 920 959 32.7 2932 29 372 401 28.9 1386 13 148 161 26.6 605 1521 4923 30.9 

AÑO 2014 46 1002 1048 30.7 3415 26 406 432 27.8 1553 12 176 188 26.6 706 1668 5674 29.4 

AÑO 2015 40 866 906 32.20 2814 24 401 425 28.62 1485 13 145 158 28.88 547 1489 4846  30.73 

AÑO 2016 48 729 777 32.38 2400 40 359 399 28.20 1415 8 116 124 28.57 434 1300 4249  30.60 



 

 

AÑO 2013 

PARTO VAGINAL CESAREAS ABORTOS TOTAL EMBARAZADAS 

<15 15-19 TOTAL %     Todas <15 15-19 TOTAL % Todas < 15 15-19 TOTAL %     Todas Total Total % 

SANTIAGO Años Años 10-19 las 

edades 

Años Años 10-19 las 

edades 

Años  Años 10-19 las 

edades 

Em baraz. 

Adolesc. 

Em baraz. 

Atendid. 

Em baraza 

das 

P. Vag. Cesár. Abortos Atendidas Adolesc. 

Region/Provincias/Establecimientos 198    1696 1894    33.1    5715 117    1355    1472    28.1    5233    15 371 386 21.0   1842 3752 12790 29.3 

CENTRO DE SALUD INTEGRAL BELLA VISTA 0 20 20 19.8 101 0 119 119 25.2 473 0 24 24 18.9    127 163 701 23.3 

CENTRO ESPECIALIZADO JUAN XXIII 2 68 70 19.5 359 0 39 39 18.5 211 0 20 20 22.7 88 129 658 19.6 

HOSP. MUNIC. DRA. LILIAN FERNANDEZ (NAVA 0 19 19 14.2 134 3 48 51 47.7 107 1 15 16 24.6 65 86 306 28.1 

HOSPITAL DR. NAPIER DIAZ 0 22 22 19.0 116 0 11 11 29.7 37 0 0 0 0.0 0 33 153 21.6 

HOSPITAL DR. RAFAEL CASTRO CIENFUEGOS 0 25 25 24.0 104 0 64 64 25.3 253 0 59 59 33.0    179 148 536 27.6 

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ 196    1411 1607    37.6    4269 112 950 1062    30.9    3432    14 227 241 20.1   1201 2910 8902 32.7 

HOSPITAL MUNICIPAL LICEY 0 16 16 19.5 82 2 18 20 27.0 74 0 5 5 20.0 25 41 181 22.7 

HOSPITAL MUNICIPAL SABANA IGLESIA 0 14 14 42.4 33 0 13 13 25.5 51 0 0 0 0.0 0 27 84 32.1 

HOSPITAL MUNICIPAL SAJOMA (SAN JOSE) 0 12 12 16.9 71 0 9 9 12.2 74 0 6 6 25.0 24 27 169 16.0 

HOSPITAL MUNICIPAL TAMBORIL 0 25 25 23.8 105 0 12 12 17.1 70 0 0 0 0.0 1 37 176 21.0 

HOSPITAL PERIFERICO ENSANCHEZ LIBERTAD 0 40 40 17.2 233 0 52 52 14.2 366 0 14 14 11.5    122 106 721 14.7 

HOSPITAL PERIFERICO MONTE ADENTRO 0 20 20 23.8 84 0 12 12 20.7 58 0 1 1 14.3 7 33 149 22.1 

SUB-CENTRO DE SALUD JANICO 0 4 4 16.7 24 0 8 8 29.6 27 0 0 0 0.0 3 12 54 22.2 

 
PARTO VAGINAL CESAREAS ABORTOS TOTAL EMBARAZADAS 

<15 15-19 TOTAL %     Todas <15 15-19 TOTAL % Todas < 15 15-19 TOTAL %     Todas Total Total % 

SAN JUAN DE LA MAGUANA 
Años

 
Años 10-19 las 

edades 

Años Años 10-19 las 

edades 

Años  Años 10-19 las 

edades 

Em baraz. 

Adolesc. 

Em baraz. 

Atendid. 

Em baraza 

das 

P. Vag. Cesár. Abortos Atendidas Adolesc. 

 
Region/Provincias/Establecimientos 39 920 959 32.7 2932 29 372 401 28.9 1386 13 148 161 26.6 605 1521 4923 30.9 

HOSP. MUNICIPAL DE VALLEJUELO 1 17 18 21.2 85 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 18 85 21.2 

HOSPITAL BOHECHIO 0 1 1 33.3 3 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 1 3 33.3 

HOSPITAL GENERAL  FEDERICO ARMANDO. AYBAR 3 230 233 31.3 744 6 86 92 31.5 292 2 28 30 29.1 103 355 1139 31.2 

HOSPITAL MUNICIPAL CERCADO 0 51 51 24.1 212 3 11 14 23.0 61 0 0 0 0.0 6 65 279 23.3 

HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL 35 621 656 34.7 1888 20 275 295 28.6 1033 11 120 131 26.4 496 1082 3417 31.7 
 

Fuente: Mi ni s teri o de Sa l ud Públ i ca , Di recci ón de Des a rrol l o Es tra tégi co del Sector Sa l ud, Depa rta mento de Informa ci ón en Sa l ud (DIS). 



ESTADISTICAS CORRESPONDIENTES A LAS ATENCIONES MEDICAS A ADOLESCENTES Y MUJERES EMBARAZADAS (Santiago y SJM) 

 

 

Region/Provincias/Establecimientos 46 1002 1048 30.7 3415 26 406 432 27.8 1553 12 176 188 26.6 706 1668 5674 29.4 

HOSP. MUNICIPAL DE VALLEJUELO 0 5 5 12.5 40 0 1 1 14.3 7 0 0 0 0.0 0 6 47 12.8 

HOSPITAL BOHECHIO 7 223 230 30.3 758 5 88 93 26.3 353 1 52 53 23.8 223 376 1334 28.2 

HOSPITAL GENERAL  FEDERICO ARMANDO. AYBAR 0 59 59 26.6 222 3 26 29 33.0 88 0 8 8 24.2 33 96 343 28.0 

HOSPITAL MUNICIPAL CERCADO 2 32 34 26.4 129 0 1 1 50.0 2 0 0 0 0.0 0 35 131 26.7 

HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL 37 683 720 31.8 2266 18 290 308 27.9 1103 11 116 127 28.2 450 1155 3819 30.2 

 

 

 

AÑO 2014 

PARTO VAGINAL CESAREAS ABORTOS 

 
 

TOTAL EMBARAZADAS 

<15 15-19 TOTAL % Todas <15 15-19 TOTAL % Todas < 15 15-19 TOTAL %     Todas Total Total % 

SANTIAGO Años Años 10-19 las 

edades 

Años Años 10-19 las 

edades 

Años   Años 10-19 las 

edades 

Em baraz. 

Adolesc. 

Em baraz. 

Atendid. 

Em bara- 

zadas 

P. Vag. Cesár. Abortos  Atendidas Adolesc 

Region/Provincias/Establecimientos 196    1576 1772 32.0 5535 109    1165    1274    27.3    4667    30 354 384 22.5   1708 3430 11910    28.8 

CENTRO DE SALUD INTEGRAL BELLA VISTA 0 5 5 8.8 57 0 72 72 24.9 289 0 13 13 18.1 72 90 418 21.5 

CENTRO ESPECIALIZADO JUAN XXIII 1 53 54 17.0 317 0 41 41 22.9 179 0 12 12 24.5 49 107 545 19.6 

HOSP. HATO DEL YAQUE 0 4 4 14.3 28 0 9 9 29.0 31 0 4 4 40.0 10 17 69 24.6 

HOSP. MUNIC. ANTONIO FERDANDEZ 0 1 1 100.0 1 1 1 2 40.0 5 0 0 0 0.0 2 3 8 37.5 

HOSP. MUNIC. DRA. LILIAN FERNANDEZ (NAVA 1 30 31 19.1 162 2 55 57 42.9 133 1 30 31 34.4 90 119 385 30.9 

HOSPITAL DR. NAPIER DIAZ 0 24 24 19.2 125 0 13 13 27.1 48 0 2 2 66.7 3 39 176 22.2 

HOSPITAL DR. RAFAEL CASTRO CIENFUEGOS 0 32 32 24.2 132 0 69 69 22.5 307 0 47 47 31.1    151 148 590 25.1 

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ 191    1305 1496 36.9 4056 106 806 912 29.2    3120    28 223 251 21.4   1174 2659 8350 31.8 

HOSPITAL MUNICIPAL LICEY 2 22 24 30.8 78 0 17 17 31.5 54 0 3 3 27.3 11 44 143 30.8 

HOSPITAL MUNICIPAL SABANA IGLESIA 0 7 7 17.9 39 0 12 12 27.9 43 0 0 0 0.0 0 19 82 23.2 

HOSPITAL MUNICIPAL SAJOMA (SAN JOSE) 0 18 18 18.6 97 0 5 5 11.1 45 1 2 3 60.0 5 26 147 17.7 

HOSPITAL MUNICIPAL TAMBORIL 0 25 25 21.4 117 0 11 11 22.9 48 0 0 0 0.0 2 36 167 21.6 

HOSPITAL PERIFERICO ENSANCHEZ LIBERTAD 1 35 36 15.5 233 0 45 45 15.0 301 0 18 18 14.8    122 99 656 15.1 

HOSPITAL PERIFERICO MONTE ADENTRO 0 9 9 14.3 63 0 7 7 16.7 42 0 0 0 0.0 17 16 122 13.1 

SUB-CENTRO DE SALUD JANICO 0 6 6 20.0 30 0 2 2 9.1 22 0 0 0 0.0 0 8 52 15.4 

PARTO VAGINAL CESAREAS ABORTOS TOTAL EMBARAZADAS 

<15 15-19 TOTAL % Todas <15 15-19 TOTAL % Todas < 15 15-19 TOTAL %     Todas Total Total % 

SAN JUAN DE LA MAGUANA 
Años

 
Años 10-19 las 

edades 

Años Años 10-19 las 

edades 

Años   Años 10-19 las 

edades 

Em baraz. 

Adolesc. 

Em baraz. 

Atendid. 

Em bara 

zadas 

P. Vag. Cesár. Abortos  Atendidas Adolesc 

. 
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Fuente: Mi ni s teri o de Sa l ud Públ i ca , Di re cci ón de De s a rrol l o Es tra tégi co de l Se ctor Sa l ud, De pa rta me nto de Informa ci ón e n Sa l ud (DIS). 



ESTADISTICAS CORRESPONDIENTES A LAS ATENCIONES MEDICAS A ADOLESCENTES Y MUJERES EMBARAZADAS (Santiago y SJM) 

 

 

AÑO 2015 

 PARTO VAGINAL CESAREAS ABORTOS TOTAL EMBARAZADAS 

 

SANTIAGO 

<15 

Años 

15-19 

Años 

TOTAL 

10-19 

% Todas 

las 

edades 

P. Vag. 

<15 

Años 

15-19 

Años 

TOTAL 

10-19 

% Todas 

las 

edades 

Cesár. 

< 15 

Años 

15-19 

Años 

TOTAL 

10-19 

% Todas 

las 

edades 

Abortos 

Total 

Em baraz. 

Adolesc. 

Atendidas 

Total 

Em baraz. 

Atendid. 

% 

Em bara- 

zadas 

Adolesc. 

Region/Provincias/Establecimientos 170 1263 1433 30.02 4773 95 1088 1183 27.35 4325 28 273 301 20.16 1493 2917 10591 27.54 

CENTRO DE SALUD INTEGRAL BELLA VISTA 0 18 18 24.32 74 0 48 48 19.05 252 0 9 9 11.39 79 75 405 18.52 

CENTRO ESPECIALIZADO JUAN XXII I 0 38 38 16.24 234 0 43 43 19.20 224 0 12 12 15.00 80 93 538 17.29 

HOSP. HATO DEL YAQUE 1 35 36 23.23 155 3 64 67 41.36 162 1 19 20 28.17 71 123 388 31.70 

HOSP. MUNIC. ANTONIO FERDANDEZ 0 1 1 12.50 8 0 4 4 40.00 10 0 0 0 0.00 0 5 18 27.78 

HOSP. MUNIC. DRA. LILIAN FERNANDEZ (NAVA 0 25 25 21.19 118 0 9 9 25.00 36 0 0 0 0.00 1 34 155 21.94 

HOSPITAL DR. NAPIER DIAZ 0 44 44 26.99 163 1 84 85 27.33 311 1 33 34 21.12 161 163 635 25.67 

HOSPITAL DR. RAFAEL CASTRO CIENFUEGOS 1 16 17 23.29 73 0 5 5 10.87 46 0 2 2 25.00 8 24 127 18.90 

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ 168 979 1147 34.04 3370 89 728 817 29.81 2741 26 173 199 20.82 956 2163 7067 30.61 

HOSPITAL MUNICIPAL LICEY 0 12 12 20.69 58 0 14 14 26.92 52 0 5 5 45.45 11 31 121 25.62 

HOSPITAL MUNICIPAL SABANA IGLESIA 0 13 13 16.88 77 0 4 4 14.81 27 0 2 2 25.00 8 19 112 16.96 

HOSPITAL MUNICIPAL SAJOMA (SAN JOSE) 0 26 26 23.01 113 1 15 16 25.00 64 0 0 0 0.00 1 42 178 23.60 

HOSPITAL MUNICIPAL TAMBORIL 0 47 47 18.29 257 0 57 57 17.33 329 0 18 18 15.93 113 122 699 17.45 

HOSPITAL PERIFERICO ENSANCHE LIBERTAD 0 4 4 11.76 34 0 5 5 20.00 25 0 0 0 0.00 3 9 62 14.52 

HOSPITAL PERIFERICO MONTE ADENTRO 0 4 4 17.39 23 1 5 6 19.35 31 0 0 0 0.00 0 10 54 18.52 

SUB-CENTRO DE SALUD JANICO 0 1 1 6.25 16 0 3 3 20.00 15 0 0 0 0.00 1 4 32 12.50 

                   
 PARTO VAGINAL CESAREAS ABORTOS TOTAL EMBARAZADAS 

 
SAN JUAN DE LA MAGUANA 

<15 

Años 

15-19 

Años 

TOTAL 

10-19 

% Todas 

las 

edades 

P. Vag. 

<15 

Años 

15-19 

Años 

TOTAL 

10-19 

% Todas 

las 

edades 

Cesár. 

< 15 

Años 

15-19 

Años 

TOTAL 

10-19 

% Todas 

las 

edades 

Abortos 

Total 

Em baraz. 

Adolesc. 

Atendidas 

Total 

Em baraz. 

Atendid. 

% 

Em baraz 

adas 

Adolesc. 

Region/Provincias/Establecimientos 40 866 906 32.20 2814 24 401 425 28.62 1485 13 145 158 28.88 547 1489 4846 30.73 

HOSP. MUNICIPAL DE VALLEJUELO 0 4 4 16.67 24 0 1 1 14.29 7 0 0 0 0.00 0 5 31 16.13 

HOSPITAL BOHECHIO 5 191 196 30.39 645 2 88 90 28.57 315 0 44 44 24.44 180 330 1140 28.95 

HOSPITAL GENERAL  FEDERICO ARMANDO. AYBAR 0 48 48 22.97 209 1 33 34 34.34 99 0 2 2 16.67 12 84 320 26.25 

HOSPITAL MUNICIPAL CERCADO 5 31 36 30.25 119 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 36 119 30.25 

HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL 30 592 622 34.23 1817 21 279 300 28.20 1064 13 99 112 31.55 355 1034 3236 31.95 

                   
Fuente: Mi ni s teri o de Sa l ud Públ i ca , Di re cci ón de De s a rrol l o Es tra tégi co de l Se ctor Sa l ud, De pa rta me nto de Informa ci ón e n Sa l ud (DIS).       
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Region/Provincias/Establecimientos 48 729 777 32.38 2400 40 359 399 28.20 1415 8 116 124 28.57 434 1300 4249 30.60 

HOSPITAL  MUNICIPAL DE JUAN DE HERRERA 0 0 0 0.00 6 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00 0 0 7 0.00 

HOSPITAL BOHECHIO 0 5 5 19.23 26 0 1 1 20.00 5 0 0 0 0.00 0 6 31 19.35 

HOSPITAL GENERAL  FEDERICO ARMANDO. AYBAR 7 138 145 28.10 516 7 80 87 24.30 358 1 30 31 29.52 105 263 979 26.86 

HOSPITAL MUNICIPAL CERCADO 2 46 48 24.87 193 1 17 18 20.69 87 4 3 7 77.78 9 73 289 25.26 

HOSPITAL MUNICIPAL VALLEJUELO 6 24 30 25.00 120 0 0 0 0.00 0 0 1 1 50.00 2 31 122 25.41 

HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL 33 516 549 35.67 1539 32 261 293 30.39 964 3 82 85 26.73 318 927 2821 32.86 

 

 

 
 

ESTADISTICAS CORRESPONDIENTES A LAS ATENCIONES MEDICAS A ADOLESCENTES Y MUJERES EMBARAZADAS (Santiago y SJM) 

AÑO 2016 

PARTO VAGINAL CESAREAS ABORTOS TOTAL EMBARAZADAS 

<15 15-19 TOTAL % Todas <15 15-19 TOTAL % Todas < 15 15-19 TOTAL % Todas Total Total % 

SANTIAGO Años  Años 10-19 las 

edades 

Años Años 10-19 las 

edades 

Años   Años 10-19 las 

edades 

Em baraz. 

Adolesc. 

Em baraz. 

Atendid. 

Em baraza 

das 

P. Vag. Cesár. Abortos  Atendidas Adolesc. 

Region/Provincias/Establecimientos    128   1282    1410    30.91   4562 73 920 993    26.15   3798    15 198 213 20.08   1061 2616 9421 27.77 

CENTRO DE SALUD INTEGRAL BELLA VISTA 0 26 26 20.31    128 0 72 72 23.23    310 0 7 7 10.14 69 105 507 20.71 

CENTRO ESPECIALIZADO JUAN XXIII 0 28 28 16.67    168 0 47 47 23.62    199 0 11 11 11.83 93 86 460 18.70 

HOSPITAL ANTONIO FERNANDEZ 0 2 2 40.00 5 1 4 5 50.00 10 0 0 0 0.00 0 7 15 46.67 

HOSPITAL DR. NAPIER DIAZ 0 15 15 13.16    114 0 6 6 26.09 23 0 0 0 0.00 7 21 144 14.58 

HOSPITAL DR. RAFAEL CASTRO CIENFUEGOS 0 45 45 39.82    113 0 79 79 31.10    254 0 45 45 32.85 137 169 504 33.53 

HOSPITAL HATO DEL YAQUE 0 25 25 22.52    111 0 15 15 20.00 75 0 0 0 0.00 12 40 198 20.20 

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ 122    966 1088    34.58   3146 66 514 580    25.95   2235    15 90 105 20.27 518 1773 5899 30.06 

HOSPITAL MUNIC. DRA. LILIAN FERNANDEZ 1 47 48 24.00    200 3 58 61 47.29    129 0 30 30 34.48 87 139 416 33.41 

HOSPITAL MUNICIPAL LICEY 0 10 10 22.22 45 0 11 11 30.56 36 0 0 0 0.00 4 21 85 24.71 

HOSPITAL MUNICIPAL SABANA IGLESIA 1 2 3 27.27 11 1 10 11 25.00 44 0 0 0 0.00 0 14 55 25.45 

HOSPITAL MUNICIPAL SAJOMA 2 21 23 25.00 92 0 10 10 24.39 41 0 3 3 30.00 10 36 143 25.17 

HOSPITAL MUNICIPAL TAMBORIL 0 25 25 25.51 98 2 6 8 16.33 49 0 0 0 0.00 2 33 149 22.15 

HOSPITAL PERIFERICO ENSANCHEZ LIBERTAD 1 55 56 22.31    251 0 78 78 24.22    322 0 10 10 9.26 108 144 681 21.15 

HOSPITAL PERIFERICO MONTE ADENTRO 1 6 7 14.29 49 0 3 3 13.04 23 0 0 0 0.00 5 10 77 12.99 

HOSPITAL PTE. ESTRELLA UREÑA 0 8 8 26.67 30 0 7 7 14.89 47 0 2 2 22.22 9 17 86 19.77 

SUB-CENTRO DE SALUD JANICO 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00 0 1 2 50.00 

 
PARTO VAGINAL CESAREAS ABORTOS TOTAL EMBARAZADAS 

<15 15-19 TOTAL % Todas <15 15-19 TOTAL % Todas < 15 15-19 TOTAL % Todas Total Total % 

SAN JUAN DE LA MAGUANA Años   Años 10-19 las 

edades 

Años Años 10-19 las 

edades 

Años   Años 10-19 las 

edades 

Em baraz. 

Adolesc. 

Em baraz. 

Atendid. 

Em baraza 

das 

P. Vag. Cesár. Abortos  Atendidas Adolesc. 
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Fuente: Mi ni s teri o de Sa l ud Públ i ca , Di recci ón de Des a rrol l o Es tra tégi co del Sector Sa l ud, Depa rta mento de Informa ci ón en Sa l ud (DIS). 



 

 

 
 

ESTADISTICAS CORRESPONDIENTES A LAS ATENCIONES MEDICAS A 

ADOLESCENTES Y MUJERES EMBARAZADAS EN SANTIAGO Y SAN JUAN DE LA MAGUANA 

AÑO 2016 
      
 

 
SANTIAGO, REP. DOMINICANA 

Parto 

Vaginal 

10-19 años 

Cesárea 

Vaginal 

10-19 años 

 

 
Aborto 

Cantidad Total 

de 

Adolescentes 

Embarazadas 

Porcentaje % 

Adolescentes 

Embarazadas 

Región/Provincia/Establecimiento 1410 993 213 2616 27.77 

CENTRO DE SALUD INTEGRAL BELLA VISTA 26 72 7 105 20.71 

CENTRO ESPECIALIZADO JUAN XXIII 28 47 11 86 18.70 

HOSPITAL ANTONIO FERNANDEZ 2 5 0 7 46.67 

HOSPITAL DR. NAPIER DIAZ 15 6 0 21 14.58 

HOSPITAL DR. RAFAEL CASTRO CIENFUEGOS 45 79 45 169 33.53 

HOSPITAL HATO DEL YAQUE 25 15 0 40 20.20 

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ 1088 580 105 1773 30.06 

HOSPITAL MUNIC. DRA. LILIAN FERNANDEZ 48 61 30 139 33.41 

HOSPITAL MUNICIPAL LICEY 10 11 0 21 24.71 

HOSPITAL MUNICIPAL SABANA IGLESIA 3 11 0 14 25.45 

HOSPITAL MUNICIPAL SAJOMA 23 10 3 36 25.17 

HOSPITAL MUNICIPAL TAMBORIL 25 8 0 33 22.15 

HOSPITAL PERIFERICO ENSANCHEZ LIBERTAD 56 78 10 144 21.15 

HOSPITAL PERIFERICO MONTE ADENTRO 7 3 0 10 12.99 

HOSPITAL PTE. ESTRELLA UREÑA 8 7 2 17 19.77 

SUB-CENTRO DE SALUD JANICO 1 0 0 1 50.00 

      
      
 

SAN JUAN DE LA MAGUANA, 

REP. DOMINICANA 

Parto 

Vaginal 

10-19 años 

Cesárea 

Vaginal 

10-19 años 

 

 
Aborto 

Cantidad Total 

de 

Adolescentes 

Embarazadas 

Porcentaje % 

Adolescentes 

Embarazadas 

Región/Provincia/Establecimiento 777 399 124 1300 30.60 

HOSPITAL  MUNICIPAL DE JUAN DE HERRERA 0 0 0 0 0.00 

HOSPITAL BOHECHIO 5 1 0 6 19.35 

HOSPITAL GRAL. FEDERICO ARMANDO. AYBAR 145 87 31 263 26.86 

HOSPITAL MUNICIPAL CERCADO 48 18 7 73 25.26 

HOSPITAL MUNICIPAL VALLEJUELO 30 0 1 31 25.41 

HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL 549 293 85 927 32.86 

      
Fuente: Di recci ón de Des a rrol l o Es tra tégi co del Sector Sa l ud, Depa rta mento de Informa ci ón en Sa l ud (DIS). 

Mi ni s teri o de Sa l ud Públ i ca .      
 

 

Lo anteriormente expuesto expresa de manera tácita que las y los adolescentes inician 

su vida sexual cada vez más a más temprana edad y que no están previendo las 

implicaciones que las consecuencias de esta iniciación de manera irresponsable, está 

trayendo a su vida. 

 
Gracias a los esfuerzos que se han venido desarrollando, 
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3.2 Problema o Análisis de Oportunidad: 
Identificación de toda la gama de los problemas de desarrollo y oportunidades evidentes en esa situación 
o asunto. 

 
3.2.1 Análisis de Problemas. 

 
De acuerdo al documento “El Embarazo en Adolescentes en la República 

Dominicana: Tendencias Observadas a partir de las Encuestas Demográficas y de 

Salud (ENDESA 1986-2013)”, presenta en el siguiente cuadro como expresábamos en 

el Análisis de Situación que el porcentaje de nacimientos en adolescentes según edad 

(15-19 años) y la ENDESA realizada, se observa que entre las mujeres de 15 a 19 años 

que participaron en las diferentes ENDESA, realizadas del 1986 al 2013, las 

adolescentes con 15 años de edad registraron un menor número de nacimientos que sus 

congéneres de mayor edad, incrementándose el porcentaje de nacimientos a medida que 

aumentaba la edad de la adolescente. 

 

 
 
El embarazo en adolescentes a menudo tiene consecuencias graves, los padres 

adolescentes tienen menos probabilidades de completar la escuela secundaria y los 

niños nacidos de adolescentes tienen mayor riesgo de factores que afectan sus vidas 

negativamente, tales como por ejemplo, nacer con un peso por debajo al promedio y 

nacer en condiciones de pobreza. 

 
Entre las principales consecuencias del embarazo precoz en las niñas adolescentes, 

encontramos: 
 

 Deserción Escolar. 

 
 Debido a la limitada oferta de “kínder” y guarderías gratuitas en el país, así 

como el transporte limitado para llegar a las instalaciones existentes, las mujeres 

jóvenes necesitan cuidar en todo momento de sus hijas/os. Esta situación las 

obliga a quedarse en casa en lugar de obtener un empleo y/o continuar con sus 

estudios (educación). 
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 Debido a la falta de educación y/o capacitación técnica, las mujeres jóvenes no 

tienen las habilidades necesarias para entrar en el mercado laboral. Este factor 

disminuye sus posibilidades de tener un ingreso digno para mantener a sus hijos 

e hijas. 
 

 

 En la mayoría de los casos las adolescentes y mujeres jóvenes, se insertan en el 

mercado laboral informal, lo cual no les permite contar con las garantías y 

beneficios que ofrece el empleo formal, tales como seguro básico de salud, 

seguro médico complementario, seguro de vida, bono de vacaciones, entre otros. 

Por lo tanto, sufren las desventajas que tienen las y los trabajadores informales 

de disfrutar/ejercer los derechos laborales establecidos en el Código de Trabajo, 

además de que no son cotizantes al plan de pensiones y al Seguro Familiar de 

Salud (SFS), por lo que su acceso a los servicios hospitalarios les resulta más 

costoso y/o menos efectivo. 

 
Esta realidad nos indica que las mujeres de 15 a 19 años y las de 20 a 24 años, el quedar 

embarazadas llevan esta condición/situación, como la razón más importante para dejar 

de estudiar, con porcentajes del 20 y 23 por ciento, respectivamente. En las mujeres de 

25 a 29 años, la razón más importante es el empleo (trabajo), con 23% de las mismas, 

seguido por el cuido de las y los niños, un 21%. 

 
En cuanto al embarazo en adolescentes desde los 10 - 12 años en algunas localidades de 

la República Dominicana y los 15 a los 19 años en otras, representa obstáculos de 

primer orden al desarrollo integral de las adolescentes embarazadas. Entendemos de 

vital importancia la presentación de prioridades que se visibilizan como oportunidades 

para contribuir a la erradicación de esta problemática, aportando soluciones. 

 
3.2.2 Análisis de Oportunidades 

 
Prioridades definidas como oportunidades en el marco del presente proyecto: 

 
a. Tras el resultado positivo del primer Centro para la Promoción de la Salud 

Integral de Adolescentes, creado en febrero de 2015, el cual es una referencia 

no sólo en la República Dominicana, sino también para los países de la región; 

creemos que la creación de dos (2) nuevos Centros en dos de las regiones más 

vulnerables del país (región norte y sur) con las tasas más altas de embarazos de 

adolescentes, fortalecerá el trabajo y los esfuerzos que el Ministerio de la Mujer 

ha estado realizando, para prevenir el embarazo en adolescentes. De igual 

manera, estos nuevos Centros contribuirán al fortalecimiento de familias 

corresponsables del desarrollo integral de sus hijas e hijos, a ampliar el 

conocimiento y a sensibilizar a las comunidades que viven en las regiones antes 

mencionadas, a través de programas de formación, dirigidos a la prevención de 

los embarazos precoces y educar sobre la salud integral de las y los adolescentes. 

 
b. El trabajo con las ONG, en este caso Good Neighbors en el primer centro, ha 

ofrecido al Ministerio de la Mujer la experiencia necesaria para coordinar y 

ejecutar actividades exitosas que han contribuido en la concienciación sobre la 

salud integral de las y los adolescentes, alcanzando aproximadamente a 17,403 

personas, desde la inauguración del Centro, celebrada el 17 de febrero 2015 
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hasta agosto de 2017, con cuadros estadísticos sobre las intervenciones 

realizadas que dan fe y garantizan los datos ofrecidos. El apoyo y 

acompañamiento de Good Neighbors, ha garantizado y fortalecido la 

operativización del primer centro construido y establece bases sólidas para la 

creación de dos (2) nuevos centros, con programas de formación bien definidos 

bajo la base y la experiencia del trabajo realizado. 
 

 

c. Desde el año 2008, el Ministerio de la Mujer ha estado trabajando temas de 

prevención de embarazo en adolescentes, a través de políticas de prevención del 

embarazo en adolescentes creadas por del Gobierno dominicano. Se han 

conformado 52 comités locales en 52 comunidades que trabajan en colaboración 

con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud y el Ministerio de 

Educación, entre otros, para implementar estas políticas. 
 

 

La creación del primer Centro para la Promoción de la Salud Integral de 

Adolescentes, ha jugado un papel importante en la facilitación de este proceso 

complejo y, dados los resultados positivos obtenidos hasta la fecha, el Ministerio 

de la Mujer está dispuesto a seguir trabajando arduamente en este tema tan 

importante, a contribuir en la sostenibilidad de los mismos y a continuar 

replicando y compartiendo sus conocimientos y experiencias a través de toda la 

geografía nacional y en otros países, bajo la modalidad de Cooperación Sur-Sur 

en caso de que sea valorada la experiencia positiva del primer centro creado. 
 
 
 

3.3   Planes y prioridades de los gobiernos de los países socios: 
 

3.3.a Identificación de la totalidad de las medidas potenciales que podría tener un 

efecto positivo en la situación o problema. 
 

Prioridad del Gobierno de la República Dominicana a través de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo 2030, Ley No. 1-12: 
 

Objetivo General 2.2: 
Salud y Seguridad Social Integral. 

 
Objetivo Específico 2.2.1: 

Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con 
calidad  y  calidez,  que  privilegie  la  promoción  de  la  salud  y  la  prevención  de  la 

enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud. 

 
Línea de Acción 2.2.1.2: 
Fortalecer los servicios de salud colectiva relacionados con los eventos de cada ciclo de 
vida, en colaboración con las autoridades locales y las comunidades, con énfasis en 

salud sexual y reproductiva atendiendo las particularidades de cada sexo, prevención 

de embarazos en adolescentes, prevención de enfermedades transmisibles (tuberculosis, 

dengue, malaria, VIH y SIDA, entre otras), crónicas (hipertensión, diabetes, 

cardiovasculares, obesidad, entre otras) y catastróficas (cáncer de mama, cérvix y 

próstata, entre otras), así como el fomento de estilos de vida saludables garantizando el 

acceso a la población vulnerable y en pobreza extrema. 
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3.3.b La combinación de estas medidas en las "opciones" para posibles actividades de 

desarrollo, y la evaluación y clasificación opciones alternativas y la selección de una 

o más opciones para la evaluación formal de KOICA (y otros socios). 

 
Todas las medidas que los planes proponen se relacionan directamente con las 

actividades propuestas. 

 
Se están combinando los planes a nivel nacional desde la orden general a lo específico: 

Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, Ley No. 1-12; Plan Nacional Plurianual del 

Sector Público 2013-2016, ahora extendido hasta el 2018; Plan Nacional de Igualdad y 

Equidad de Género 2007-2017 (PLANEG II); Plan Estratégico Institucional 2015-2010; 

Plan Estratégico Nacional para la Salud Integral de Adolescentes 2010-2015 y Planes 

Operativos Anuales. 
 

 
 

3.3.c Título del Plan Nacional / sector de desarrollo para hacer frente a los problemas 

o hacer las oportunidades. 
 

 
 

Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2013-2018 (PNPSP): 
 

Contribución del Sector Público a: 

Tema IV: 
Creando Igualdad de Derechos y Oportunidades. 

 
Objetivo Específico No. 8: 
Protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

 
Lineamientos de la Política: 
Propiciar la educación integral sexual  de los niños, niñas  y adolescentes, a fin de 
prevenir los embarazos en adolescentes y promover la formación en valores para la 

paternidad responsable y la convivencia familiar, en un marco de respeto, equidad de 

género y derechos humanos. 
 

Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2007-2017 (PLANEG II). 
 

Este proyecto ofrece respuesta al: 

 
Tema Nacional No. 5: 

“Favorecer el acceso y control de las mujeres a bienes y servicios de calidad”. 

 
Objetivo Nacional 5.2: 
El acceso, la cobertura y la calidad de los servicios de salud para las mujeres se han 
mejorado, en particular los de salud sexual y reproductiva. 

 
Área de Intervención 5.2.5: 
Fortalecimiento de los programas y servicios de salud sexual y salud reproductiva. 
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Breve explicación del plan de implementación, situación asignación presupuestaria y 

el progreso 

 
El proyecto incluye cuatro componentes con sus respectivas fases: 

 
COMPONENTE 1: Fase Preparatoria. Localización sector, ubicación y 

preparación del terreno e involucramiento con las comunidades. 

 
COMPONENTE 2: Fase de Creación de Capacidades y Fortalecimiento de los 

Recursos Humanos. Esta fase debe desarrollarse e implementarse, antes y durante la 

construcción de los centros, con la finalidad de contar con personal capacitado y las 

estructuras de formación definidas y adecuadas para la operativización de los mismos. 

COMPONENTE 3: Fase de Diseño, Construcción, Equipamiento y Transportación. 

COMPONENTE 4: Fase de Implementación / Operativización de los Centros. 
. 

3.4 Justificación del Proyecto: 
 

De acuerdo al Plan Estratégico Nacional para la Salud Integral de Adolescentes 2010- 

2015, indica en su página 22 que “Las y los adolescentes pasaron de ser un grupo No- 

visible a ser reconocidos como factor clave para el desarrollo; y la atención a su salud a 

ser asumida como de un derecho y, además, como una necesidad. En la actualidad el 

sector salud identifica los principales problemas, y es ahí donde se reencuentra con las y 

los adolescentes como una población prioritaria a intervenir, reconociendo el efecto de 

este grupo poblacional en los indicadores de salud y desarrollo: elevados índices de 

embarazos asociados a alta mortalidad materna e infantil, alta incidencia de infecciones 

de transmisión sexual, VIH y SIDA, accidentes y violencia entre otros. 

 
Se ha tomado en consideración los índices de embarazos en adolescentes y los datos 

arrojados por las encuestas confiables en República Dominicana, arriba indicadas. 

 
Por lo expuesto, se han seleccionado dos (2) regiones: Región Norte y Sur, para la 

creación e instalación de los nuevos centros, tomando en consideración los datos 

estadísticos emanados del IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 (Oficina 

Nacional de Estadísticas –ONE), la ENDESA 2013 (Encuesta Demográfica y de Salud 

– República Dominicana 2013) y las estadísticas del Departamento de Información en 

Salud (DIS) del Viceministerio de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Salud 

Pública, sobre Embarazadas Atendidas durante los años 2013 al 2016. 

 
La ENDESA 2013 indica que las tres regiones de salud en las que se registró un mayor 

porcentaje de madres adolescentes fueron la IV (38.5%) que es la región SUR, VI 

(25.8%) región SUR y VII (24.9%) Línea Noroeste. De igual forma, la ENDESA 

2013 reporta un mayor porcentaje de madres adolescentes en la zona rural que en la 

zona urbana. 

 
Según ENDESA, la región IV de Salud tiene el pico más alto en embarazos en 

adolescentes 38.5% (Pedernales, Elías Pina, Bahuruco), tiene una población en la zona 

de Enriquillo de 86,083 adolescentes y en el Valle de 69,338 adolescentes. 
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El porcentaje para la Región Norte en embarazos en adolescentes fue el siguiente: Cibao 

Norte, Región II (16.3%) y región VII de salud (24.9%). Con una población en el Cibao 

Norte de 298,473 adolescentes aproximadamente. 

 
4. Análisis de las Partes Interesadas. 

4.1 Beneficiarias y Beneficiarios: 
 Beneficiarias y beneficiarios directos, todas las y los adolescentes y jóvenes 

de las localidades seleccionadas del proyecto. 

 
 Beneficiarias y beneficiarios indirectos: miembros de la familia de las y los 

adolescentes y jóvenes, centros docentes, comunidades, y sociedad en 

general, a través de los programas de sensibilización hacia la prevención de 

embarazos en adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, VIH y 

SIDA, entre otros. 

 
A continuación, desglose de la población adolescente por regiones, de las edades 

comprendidas entre 10 y 19 años respectivamente, de acuerdo al Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2010 de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), R. D.: 
 

 
POBLACION ADOLESCENTE ENTRE 10 A 19 AÑOS POR REGIONES DE DESARROLLO 

 

 
AREA NO. 1 - Región Cibao Norte AREA NO. 2 - Región Cibao Sur 

 

Edad      Edad Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

10-14 74.348 72.126 146.474   10-14 38.117 36.559 74.676 

15 - 19 75.901 76.098 151.999   15 - 19 38.965 37.49 76.455 

 
AREA NO. 3 - Región Cibao Nordeste 

   
AREA NO. 4-Región Cibao Noroeste   

Edad      Edad Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

10-14 33.124 31.162 64.286   10-14 20.675 19.44 40.115 

15 - 19 32.748 31.59 64.338   15 - 19 21.473 19.501 40.974 

 
AREA NO. 5 - Región Valdesia 

   
AREA NO. 6 - Región Enriquillo  

Edad      Edad Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

10-14 58.836 56.643 115.479   10-14 22.915 21.596 44.511 

15 - 19 56.804 54.99 111.794   15 - 19 21.61 19.962 41.572 

 

 
AREA NO. 7 - Región El Valle 

  
 

 
AREA NO. 8 - Región Yuma   

Edad Hombres Mujeres Total   Edad Hombres Mujeres Total 

10-14 18.921 17.127 36.048   10-14 30.853 30.876 61.729 

15 - 19 17.85 15.49 33.34   15 - 19 30.023 30.579 60.602 

 
AREA NO. 9 - Región Higuamo 

   
AREA NO. 10 - Región Ozama   

Edad Hombres Mujeres Total   Edad Hombres Mujeres Total 

10-14 31.793 30.877 62.67   10-14 163.309 164.464 327.773 

15 - 19 31.938 31.295 63.233   15 - 19 163.571 175.345 338.916 
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RESUMEN 

Edad Hombres  Mujeres Total 

10-14 492.891  480.87 973.761 

15 - 19 490.883  492.34 983.223 

 

Hemos tomado en consideración los siguientes datos estadísticos: 
 
La ENDESA 2013 (encuesta que se realiza cada cinco años), indica que las tres 

regiones de salud en las que se registró un mayor porcentaje de madres adolescentes 

fueron la IV (38.5%) que es la región SUR, VI (25.8%) región SUR y VII (24.9%) 

Línea Noroeste. De igual forma, la ENDESA 2013 reporta un mayor porcentaje de 

madres adolescentes en la zona rural que en la zona urbana. 

 
o La región IV de Salud tiene el pico más alto en embarazos en adolescentes 38.5% 

(Pedernales, Elías Pina, Bahoruco), tiene una población en la zona de Enriquillo 

de 86,083 adolescentes y en el Valle de 69,338 adolescentes. 

 
o El porcentaje para la Región Norte en embarazos en adolescentes fue el 

siguiente: Cibao Norte, Región II (16.3%) y región VII de salud (24.9%). Con 

una población en el Cibao Norte de 298,473 adolescentes aproximadamente. 

 
4.2 Organización implementadora del Proyecto del País Socio: 

(Nombre de la organización, la naturaleza o el tipo de la organización, las funciones principales, el 
presupuesto anual, los recursos humanos, las prioridades, plan de futuro) 

 
4.2.a bre de la Organización: Ministerio de la Mujer. 

 
4.2.b Naturaleza o tipo de la organización: institución gubernamental. 

 
De acuerdo al Artículo 1, de la Ley No. 86-99 que crea a la Secretaría de Estado de la 

Mujer, hoy Ministerio de la Mujer, ésta la faculta como “organismo rector y responsable 

de establecer las normas y coordinar la ejecución de políticas, planes y programas a 

nivel sectorial, interministerial y con la sociedad civil, dirigidos a lograr la equidad de 

género y el pleno ejercicio de la ciudadanía por parte de las mujeres”. 

 
4.2.c Funciones principales: 

 
 Normativas y Rectoras: 

o Definir las normas y políticas correspondientes y establecer los 
mecanismos necesarios para operativizar el compromiso del estado con 

todas las formas de discriminación contra la mujer. 

o Coordinar con las instancias públicas y de la sociedad civil, la 

formulación y puesta en práctica de un Plan Nacional de Igualdad y 

Equidad de Género. 

o Articular, coordinar y co-ejecutar acciones con los organismos del Estado 

para asegurar que las políticas, planes, programas y proyectos sectoriales 

contemplen criterios de equidad de género. 
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o Evaluar las políticas en lo que concierne al impacto sobre las mujeres y 

propiciar los correctivos necesarios. 

 
o De Política Internacional: 

o Coordinación y acciones intersectoriales y con la sociedad civil para el 
cumplimiento de los convenios y compromisos internacionales. 

o Monitorear, evaluar y reportar ante instancias nacionales e internacionales 

los avances y obstáculos en el cumplimiento de estos convenios y 

compromisos internacionales. 

o Hacer recomendaciones y llevar a cabo las coordinaciones 

correspondientes. 
o Gestionar recursos internacionales para apoyar el desarrollo de planes, 

programas y proyectos, gubernamentales y de la sociedad civil, para la 
equidad de género. 

 
 De Sensibilización y Educación de la Sociedad: 

o Promover cambios de actitudes, valores y comportamientos que 
favorezcan  el  desarrollo  de  relaciones  equitativas  entre  mujeres  y 

hombres a nivel individual, de pareja, familiar y comunitario, mediante 

el empleo de medios educativos y de comunicación. 

o Capacitar, sensibilizar e informar a las diferentes instancias 

gubernamentales y de la sociedad civil en torno a la condición y posición 

de las mujeres dominicanas. 

 
 De Coordinación y Articulación con la Sociedad Civil: 

o Constituir espacios para la concertación y coordinación de acciones entre 
el Ministerio de la Mujer y las instancias de la sociedad civil para el 

impulso de los lineamientos de equidad de género en participación 

política, modernización, erradicación de la pobreza, violencia, educación, 

cultura, trabajo y salud. 

o Propiciar articulaciones y acuerdos entre el Ministerio de la Mujer y 

otras instancias del Estado y de la sociedad civil con miras a sumar 

esfuerzos y ampliar perspectivas alrededor de las políticas de desarrollo y 

su implementación, así como de cualquier acción que sea de interés 

común. 

 
4.2.d Presupuesto anual Años 2015 y 2016: 

 Presupuesto Anual 2015 Ministerio de la Mujer (asignado) RD$505,441,527.00 

correspondiente a USD $ 11,023,806.47 

 Presupuesto Anual 2015Ministerio de la Mujer (ejecutado) RD$428,950,403.71 

correspondiente a USD $ 9,355,515.90. 

 Presupuesto Anual para la Dirección de SSySR (ejecutado) RD$24,600,017.17 

correspondiente a USD $ 536,532.55. 

 Presupuesto Anual 2016 Ministerio de la Mujer (asignado) RD$530,032,427.00 

correspondiente a USD $ 11,560,140.17. 

 Presupuesto Anual 2016 Dirección de PSSySR (asignado) RD$17,229,137.00 

correspondiente a USD $ 375,771.80. 
 

 Tasa de cambio de USD $1 = RDP 45.85, en fecha 12 de septiembre, 2016. 
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4.2.e Recursos Humanos: 

 
El Ministerio de la Mujer está compuesto por seis Viceministerios (Viceministerio 

Administrativo, Viceministerio Técnico, Viceministerio para la Promoción de la Cultura 

de Igualdad, Viceministerio de Coordinación Interinstitucional, Viceministerio para la 

Promoción de una Cultura de Paz y Viceministerio de Oficinas Provinciales y 

Municipales). 

 
El Ministerio de la Mujer está compuesto por las siguientes Direcciones: 

 

 Dirección Administrativo-Financiera. 

 Dirección de Recursos Humanos. 

 Dirección de Planificación y Desarrollo. 

 Dirección de Comunicaciones. 

 Dirección de Relaciones Internacionales. 

 Dirección de Tecnología de la Información. 

 Dirección de Coordinación Intersectorial. 

 Dirección de Defensoría de los Derechos de la Mujer. 

 Dirección de Promoción de los Derechos a la Salud Integral de la Mujer. 

 Dirección de Educación en Género. 

 Departamento Jurídico. 

 
*Las direcciones a su vez están conformadas por Departamentos, Divisiones y Unidades. 

 
4.3   Otras partes interesadas que pudieran estar involucradas o 

implicadas: 
(Gobiernos respectivos, los objetores potenciales y los asociados en la ejecución, otros donantes, ONG 
internacionales, etc.) 

 
Esta III Fase del Proyecto, que tiene como finalidad principal la creación, equipamiento 

y puesta en marcha de dos (2) nuevos Centros para la Promoción de la Salud Integral de 

Adolescentes en la República Dominicana. 

 
5. Descripción del Proyecto: 

 

El proyecto tiene como propósito principal contribuir a la reducción del índice de 

embarazos en adolescentes, promoviendo su prevención y fortaleciendo la atención a la 

salud sexual y reproductiva, a través de la creación, equipamiento y puesta en marcha de 

dos nuevos Centros para la Promoción de la Salud Integral de Adolescentes en dos 

regiones de la República Dominicana, región Norte y región Sur, con la finalidad de 

intervenir mediante sensibilizaciones y capacitaciones a esa población vulnerable, con 

énfasis en las y los adolescentes cuyas edades comprenden desde los 10 a los 19 años; 

incidiendo en sus familias, centros educativos, comunidades y sociedad en general, para 

provocar cambios de actitudes y comportamientos que les permitan vivir su sexualidad 

de manera responsable y coherente, bajo un clima de, igualdad, equidad y derechos 

humanos. 
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5.1 Objetivos y Resultados: 
 

Objetivos del Proyecto: 
 

 Construir y equipar dos (nuevos) centros en la región norte y sur de la República 

Dominicana para la prevención de embarazos en adolescentes y promoción de la 

salud integral de adolescentes en la región Sur (San Juan de la Maguana) y 

región Norte (Santiago de los Caballeros). 
 
 

 Promover la salud integral de las y los adolescentes, a través de programas de 

prevención de embarazos a temprana edad y enfermedades de transmisión sexual, 

VIH y SIDA. 

 
 Fortalecer la generación y gestión de conocimientos a través de sensibilizaciones, 

capacitaciones, creación de portales en línea, uso de las redes sociales y réplica 

de buenas prácticas. 

 
 Fortalecer la articulación interinstitucional y coordinación intersectorial. 

 
 
 

Resultados: 
 

 Creados dos (2) nuevos centros para la prevención de embarazos en adolescentes 

y el fortalecimiento de la promoción de la Salud Integral de Adolescentes; 

diseño arquitectónico finalizado y aprobado satisfactoriamente por el organismo 

financiador y la institución implementadora o ejecutora. 

 
 Inaugurados, equipados y puestos en marcha los dos (2) nuevos Centros de 

Salud Integral de Adolescentes en las regiones Norte y Sur de República 

Dominicana. 
 

 

 Creadas las capacidades y fortalecidos los Recursos Humanos para la 

operativización de los centros en las localidades seleccionadas. 

 
 Diseñada línea gráfica de los materiales educativos y formativos. 

 
 Elaborados y reproducidos los manuales de operación, de contenidos para el 

abordaje de la salud integral de adolescentes y herramientas metodológicas. 
 
 

 Conformado el Comité de Coordinación Intersectorial, integrado y funcionando 

satisfactoriamente. 
 
 

 Conformado el Comité de Articulación Interinstitucional, integrado y 

funcionando satisfactoriamente. 
 
 

 Diseñada e implementada herramienta de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 

del proyecto. 
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5.2 Actividades: 
 

COMPONENTE: 1: Fase Preparatoria. 
 

Localización y Preparación del Terreno. 

 Localización del sector en la provincia y ubicación del terreno. 

 Estudio del suelo y requerimientos para adaptación a la construcción. 

 Obtención de permisos: 

oPermiso del Ayuntamiento del Distrito Nacional. 

oPermiso del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

oPermiso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 

 Demoliciones en caso de que sea requerido. 

 Excavaciones y movimientos de tierra en caso de que sea requerido. 

 
Intercambio, interacción e integración con la Comunidad. 

 Estudios sobre las comunidades que integran el territorio y las familias que 

lo integran. 

 Revisión de estadísticas de la situación de adolescentes y jóvenes (en el 

marco de embarazos en adolescentes, programas de prevención en 

implementación, si los hay o no; atención a las adolescentes embarazadas en 

los centros médico locales; familias, composición de las familias, etc.). 

 Involucramiento del MMUJER, el equipo coordinador del proyecto, 

Dirección para la Promoción de los Derechos a la Salud Integral, Sexual y 

Salud Reproductiva y el Centro de Promoción de Salud Integral de 

Adolescentes con la comunidad. 

 
COMPONENTE 2 : Fase de Creación de Capacidades y Fortalecimiento de 

 

Recursos Humanos. 
 

Nota: 
 

Garantizar que esta fase se desarrolle e implemente, antes y durante la 

construcción de los centros, con la finalidad de contar con personal capacitado y 

las estructuras de formación definidas para la operativización de los mismos. 

 
 Rediseño de la línea gráfica de todos los materiales educativos y formativos 

para la gestión del conocimiento, tanto para intervenciones en red 

(softwares), presencial y promocional, con la asistencia técnica de Good 

Neigboors en el diseño y la producción de la línea gráfica. 

 
 Visita de reconocimiento de los centros existentes en Corea y sus avances 

hasta la fecha, así como intercambio de buenas prácticas y experiencias de 

los centros de ambos países, para revisión y validación de las metodologías 

utilizadas y adecuación de las nuevas plataformas de aprendizaje. (Misión a 

Corea con representantes del equipo técnico del proyecto del Ministerio de la 

Mujer para el fortalecimiento de las capacidades nacionales). 
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 Sensibilización y capacitación al personal técnico y administrativo de los 

nuevos centros (Inicio: un año antes de la creación e instalación de los 

centros). 
 

 

 Capacitación y formación de facilitadores/as para la implementación de los 

programas diseñados. 
 
 

 Seguimiento y fortalecimiento de las capacidades instaladas en el primer 

centro de promoción de salud integral de adolescentes. 
 
 

 Fortalecimiento del personal de las Oficinas Provinciales y Municipales de 

las localidades seleccionadas del proyecto. 

 
COMPONENTE 3: Fase de Diseño, Construcción, Equipamiento y Transportación. 

 

Diseño: 
 

 

 Selección de la ubicación geográfica para la creación de los centros. 

 Elaboración de los Términos de Referencia para la selección y contratación 

de ingenieros y arquitectos para el diseño y construcción de la obra. 

 Diseño arquitectónico de los centros (exteriores e interiores) y aprobación 

satisfactoria de las partes: organismo o entidad financiadora y 

unidad/institución ejecutora. 

 Determinar Modalidad de Ejecución Presupuestaria: 
 

Construcción y equipamiento: 
 

 Creación e instalación de los dos nuevos centros (Adecuación de la 

infraestructura). 

 Creación de Sala Documental (para instrucción acceso y uso de softwares y 

materiales de formación e información, tanto para adolescentes como para 

maestros/as y facilitadores/as) 

 Equipamiento y mobiliario. 

o Compra de bienes muebles. 

o Compra/adquisición de equipos informáticos y de comunicación. 

o Compra de bienes medioambientales. 

 Compra de Autobús para cada centro, como medio de transporte para la 

movilización de los centros educativos. 
 

 

COMPONENTE 4: Fase de Implementación / Operativización de los centros. 
 

Nota: 

Apoyo financiero y acompañamiento técnico de Good Neigboors durante los primeros 

dos años de la creación de los nuevos centros para garantizar la sostenibilidad e 

implementación eficiente y eficaz del proyecto. 

 
Marco de implementación: 

 Firma  de  Acuerdo  y/o  Convenio  Interinstitucional  entre  la  Agencia  de 

Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y el Ministerio de la Mujer. 
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 Determinar ONG contraparte técnica de la implementación del proyecto, en 

caso de que la ONG no sea Good Neigboors. 

 Modalidad de Ejecución Presupuestaria. 

 Conformación de Comité Interno de Seguimiento y Monitoreo. 

 Elaboración de Plan Anual de Trabajo 

 
Implementación/Operativización: 

 

 Asignación de dos voluntarias de KOICA, con dominio del idioma español 

como apoyo técnico en la Sala Documental para instrucción de acceso y uso 

de softwares y materiales de formación e información. 

 
 Ofrecer información y educación integral en sexualidad a través de: 

o Visitas de centros educativos, iglesias, organizaciones de la 

sociedad civil que trabajan con niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

o Crear habilidades y estrategias a profesionales e instituciones para 

el abordaje de la salud integral de adolescentes. 

o Formación de jóvenes multiplicadores. 
 

 Fortalecimiento institucional: 

o Fortalecimiento de la coordinación intersectorial articulada para dar 

respuesta oportuna de manera eficiente y eficaz, evitando 

duplicidad de esfuerzos y recursos, tanto técnicos, económicos y de 

recursos humanos. 

o Fortalecimiento de la articulación interinstitucional definido y 

programado para crear las bases de las intervenciones. 

 
Corresponsabilidad Familiar: 

 Fortalecimiento del núcleo familiar a través de formación e información a 

madres, padres y tutores de adolescentes. 

 
5.2.1 Resumen (PDM v1). 

 

Entrada 
Recursos / 

Pasos Previos 

Actividad Salida 
Resultado literal 
de la actividad 

Resultado 
IMPACTO 

*Localización 
sector y ubicación 

del terreno. 

*Preparación del 

mismo. *Estudios 

del entorno, 

involucramiento e 

integración con las 

comunidades. 

*Preparar  terreno  e 
involucramiento de 

las comunidades en 

el       proceso       de 

instalación del 

centro. 

*Terreno preparado 
para construcción, 

con los permisos 

correspondientes. 

*Comunidad 

involucrada e 

integrada a los 

objetivos del 

centro. 

*Sensibilizadas 
las poblaciones de 

las localidades 

donde serán 

construidos los 

centros. 

*  Rediseño  línea 
gráfica materiales 

formativos (físicos, 

software,        etc.). 

*Rediseñar línea 
gráfica para 

materiales 

educativos  y 

*Diseñada línea 
gráfica. 

*Software diseñado 

e instalado. 

*Sensibilizados 
adolecentes, 

jóvenes y sus 

familias de  las 
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*Visitas de 
reconocimiento 

centros Corea. 

formativos. 
*Sensibilizar y 

formar facilitadores, 

personal técnico y 

administrativo. 

*Fortalecido 

personal  de las 

OPM’s y OMM’s de 

las localidades 

intervenidas. 

*Sensibilizados y 
capacitados  grupos 

priorizados. 

*Fortalecidas 

OPM’s  y  OMM’s 

involucradas  en  el 

proyecto. 

localidades de San 
Pedro de Macorís, 

Azua y/o San Juan 

de la Maguana y 

Santiago de los 

Caballeros. 

*Capacitado y 

fortalecido 

personal 

priorizado. 

*Elaboración de 
Términos de 

Referencia. 

*Selección y 

evaluación de 

propuestas diseños 

arquitectónicos. 

*Elaborar 

propuesta compara 

autobús/ 

*Revisión 

modalidad 

ejecución 

presupuestaria. 

*Elaborar y circular 
TDR’s. 

*Seleccionado y 

aprobado diseño 

arquitectónico. 

*Construir   centros. 

*Equipar      centros. 

*Construir sala 

documental. 

*Comprar 

autobuses. 

*Construido dos 
centros en las 

localidades 

seleccionadas. 

*Construidas dos 

Salas 

Documentales  para 

referencia  y 

contrarreferencia. 

*Adquiridos dos 

autobuses. 

*XXX 
comunidades  y 

poblaciones 

vulnerables de las 

localidades 

seleccionadas, 

cuentan  con 

Centros  de  Salud 

Integral a  los 

Adolescentes. 

*Adolescentes, 

Jóvenes, 

Maestras, 

Maestros, 

Psicólogos/as  y 

Orientadores/as, 

cuentan con Salas 

Documentales  y 

material para 

referencias  y 

contra-referencia , 

y gestión  del 

conocimiento. 

*Determinar 

modalidades para 

elaboración  de 

Convenio y/o 

Acuerdo. 

*Determinar ONG 

que ofrecerá 

asistencia técnica y 

financiera para 

operativización de 

los trabajos del 

centro. 

*Conformar 

equipos para 

articulacióny 

coordinación 

*Elaborar  y  firmar 
Acuerdo y/o 

Convenio entre las 

partes  involucradas. 

*Tramitar y asignar 

voluntarias/os       de 

KOICA para 

operativización de 

los trabajos del 

centro. 

*Realizar reunión 

con Unidad 

Coordinadora del 

Proyecto. 

*Realizar primera 

reunión                 de 

*Convenio y/o 
Acuerdo firmado. 

*Unidad 

Coordinadora del 

Proyecto 

establecida. 

*Voluntarias/os  de 

KOICA  asignados. 

*Comité 

interinstitucional 

establecido. 

*Dos   centros   de 
Salud Integral a 

Adolescentes 

creados,  

instalados y 

operando 

satisfactoriamente. 

*Más de 15 

instituciones del 

Estado  y  ONG-s 

que  trabajan  con 

adolescentes, 

involucradas en 

procesos  de 

sensibilización y 

capacitación  a  la 
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intersectorial. coordianción 

intersectorial e 

interinstitucional 

 Salud  Integral  de 
Adolescentes. 

 

5.2.2 Detalles de las Actividades (si fuera necesario). 
Ver detalles arriba indicados. 

 

 

6. Relación con las otras modalidades incluidas en K-CPS u otro programa 
de AOD. 
Ninguna. 

 
7. Identificación Temprana y Evaluación 
Anexo o Adjunto: Proyección Ambiental. 

 
Anexo o Adjunto I: Proyección Ambiental. 

 
Pregunta 1. Impactos ambientales relacionados. 

 
1-1 ¿El proyecto incluirá la nueva construcción  o ampliación o reparación de la 

construcción? 

X Sí □ No 
 

1-2 ¿El proyecto cambiará las características geográficas o uso de la tierra? 

□ Sí X No 
 

1-3 ¿El proyecto usará o desarrollará recursos hídricos? 

□ Sí X No 
 

1-4 ¿El proyecto producirá residuos o basura? 

□ Sí X No 
 

Pregunta 2. Requerimiento de EIA (Evaluación de Impacto Ambiental). 
 

2-1 ¿Medida o intervención que tiene el país anfitrión en la Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA), relativo a leyes y directrices? 

XSí □ No 

 
Ley 64-00, sobre Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 

Artículo 16, Acápite 26. Estudio de Impacto Ambiental. 

 
Artículo 38: Evaluación ambiental. 

 

Artículo 40: Todo proyecto, obra de infraestructura, o cualquier actividad que por sus 

características pueda afectar, de una u otra manera, el medio ambiente y los recursos 

naturales, deberá obtener del Ministerio, previo su ejecución, el permiso o licencia 

ambiental correspondiente 

 
2-2 ¿Es necesaria la EIA para el proyecto de acuerdo a las leyes o directrices en 

el país anfitrión? 
□ Sí □ No X Desconocido 
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Nota: 

Identificadas   localidades.   En   negociación   terrenos   ubicados   en   las   localidades 

seleccionadas. 

 
2-3 i se requiere el EIA, por favor marque el elemento correspondiente. 

□ Implementado □ En marcho o en curso □ Planificación 

 
Pregunta 3. Características sensibles del proyecto. 

3-1 l proyecto está bajo alguno de los siguientes sectores? 
X Sí □ No 

 
En caso afirmativo, por favor marque el artículo o ítem correspondiente: 

 
□ Hidroeléctricas, presas y embalses X Desarrollo Urbano 

□ Carreteras, ferrocarriles y puentes □ Aeropuertos y puertos 

□ Suministro de agua y tratamiento de aguas residuales 

□ Tratamiento o gestión de residuos sólidos 

□ Control de Arena/Ríos □ Líneas de Trasmisión y Distribución de Energía 

□ Desarrollo Minero □ Desarrollo Industrial 

□ Silvicultura □ Pesca □ Turismo 

□ Agricultura (Desmonte o riego a gran escala) 

 
3-2 l proyecto está localizado cerca o en alguna de las siguientes áreas? 

□ Sí X No 

 
En caso afirmativo, por favor marque el artículo o ítem correspondiente: 

 
□ Parque Nacional. 

 
□ Área protegida designada por el gobierno (patrimonio cultural). 

 
□ Área protegida designada por el gobierno (de las zonas costeras, 

humedales, zona reservada para las personas étnicas o indígenas). 

 
□Hábitat  de  especies  valiosas  protegidas  por  leyes  nacionales  o 

tratados internacionales. 

 
□ Bosques vírgenes, bosques tropicales. 

 
□ Zona de amortiguamiento del área protegida. 

 
□Áreas ecológicas importantes hábitat (arrecifes de coral, manglares, 

humedales planicies de marea). 

 
□ Probables aéreas de cúmulo de sales o erosión de suelo a escala 

masiva. 

 
□ Zonas de notable tendencia de desertificación. 
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□ Valiosas áreas arqueológicas, históricas y culturales. 

 
□Las salas de estar de las minorías étnicas, personas indígenas o 

nómadas que tienen un estilo de vida tradicional o en áreas valoradas 

socialmente especiales. 
 

 

ANEXOS 

 

 

El país ha sido dividido en 3 macrorregiones: Norte o Cibao, Suroeste y Sureste Estas a 

su vez, subdivididas en 10 regiones de desarrollo. Según ONAPLAN3 estas son: 
 

Macrorregiones Regiones de Desarrollo Provincias  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norte o Cibao 

 

 
 

Cibao Nordeste4
 

Duarte  

Hermanas Mirabal  

María Trinidad Sánchez  

Samaná  

 
 
 

Cibao Noroeste5
 

Dajabón  

Monte Cristi  

Santiago Rodríguez  

Valverde  

 
 

Cibao Norte6
 

Espaillat  

Puerto Plata  

Santiago  

 
 

Cibao Sur7
 

La Vega  

Monseñor Nouel  

Sánchez Ramírez  

 
 
 
 
 
 
 

 
Suroeste 

 

 
 

Valdesia8
 

Azua  

Peravia  

San José de Ocoa  

San Cristóbal  

 

El Valle9
 

Elías Piña  

San Juan  

 
 
 

Enriquillo10
 

Barahona  

Bahoruco  

Independencia  

Pedernales  

 
 

Sureste 

 

Ozama11
 

Distrito Nacional  

Santo Domingo  

Higuamo12
 Hato Mayor  

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_la_Rep%C3%BAblica_Dominicana#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Cibao
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_la_Rep%C3%BAblica_Dominicana#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Duarte_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanas_Mirabal_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Trinidad_S%C3%A1nchez_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Saman%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_la_Rep%C3%BAblica_Dominicana#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Dajab%C3%B3n_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Cristi_(Rep%C3%BAblica_Dominicana)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Rodr%C3%ADguez_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Valverde_(Rep%C3%BAblica_Dominicana)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_la_Rep%C3%BAblica_Dominicana#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Espaillat
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_(Rep%C3%BAblica_Dominicana)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_la_Rep%C3%BAblica_Dominicana#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Vega_(Rep%C3%BAblica_Dominicana)
https://es.wikipedia.org/wiki/Monse%C3%B1or_Nouel_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1nchez_Ram%C3%ADrez_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_la_Rep%C3%BAblica_Dominicana#cite_note-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Azua
https://es.wikipedia.org/wiki/Peravia
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_de_Ocoa
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_(Rep%C3%BAblica_Dominicana)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_la_Rep%C3%BAblica_Dominicana#cite_note-9
https://es.wikipedia.org/wiki/El%C3%ADas_Pi%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_(Rep%C3%BAblica_Dominicana)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_la_Rep%C3%BAblica_Dominicana#cite_note-10
https://es.wikipedia.org/wiki/Barahona_(Rep%C3%BAblica_Dominicana)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bahoruco
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_(Rep%C3%BAblica_Dominicana)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedernales_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_la_Rep%C3%BAblica_Dominicana#cite_note-11
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Nacional_(Rep%C3%BAblica_Dominicana)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_la_Rep%C3%BAblica_Dominicana#cite_note-12
https://es.wikipedia.org/wiki/Hato_Mayor
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  Monte Plata  

San Pedro de Macorís  

 
 

Yuma13
 

El Seibo  

La Romana  

La Altagracia  

https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_de_Macor%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_la_Rep%C3%BAblica_Dominicana#cite_note-13
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Seibo
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Romana_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Altagracia


 

 

 
 
 

OTROS ANEXOS: Operatividad del Centro de Promoción de Salud Integral de Adolescentes. 

 
 

Dirección de Salud, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos  

Centro de Promoción de la Salud Sexual y Salud Reproductiva de Adolescentes. 

Actividades realizadas del mes de 17 Febrero – Diciembre 2015 

   Número de participantes 

No de 

actividades 

 

ACTIVIDADES 
 

Feb 
 

Marzo 
 

abril 
 

Mayo 
 

Junio 
 

Julio 
 

Agosto 
 

Sept 
 

Oct 
 

Nov 
 

Dic. 
 

Total 

1 Acto inaugural del Centro de Promoción de la salud 

Sexual y Salud Reproductiva de Adolescentes.(Feb.) 

117            
117 

 71 Jornadas de capacitación de adolescentes en salud 

sexual y salud reproductiva de adolescentes 
  

75 

 
210 

 
252 

 
195 

 
186 

 
142 

 
121 

 
255 

 
301 

 
121 

 
1858 

 58 Jornadas de capacitación de adolescentes en salud 

sexual y salud reproductiva de adultos 
  

 

 
28 

 

 
51 

 

 
48 

 

 
70 

 

 
72 

 

 
40 

 

 
58 

 

 
70 

 

 
42 

 

 
479 

 10 Jornadas de validación de la metodología del Centro 

de Promoción de la Salud Sexual y Salud 

Reproductiva de Adolescentes. 

  
 

256 

 
 

20 

   
 

16 

      
 

292 

 40 Reunión de coordinación interinstitucional   
9 

 
41 

 
48 

 
39 

       
137 

 15 Visita programa Radial Mujer Conoce tus Derechos, 

para tratar temas de salud sexual y salud 
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x 
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x 

 
x 
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x 

 6 Talleres de formación de multiplicadores juvenil, en 

materia de salud sexual y salud reproductiva. 
   

25 
 

25 
 

34 
   

58 
 

35 
 

35 
  

212 

 1 jornada de sensibilizacion en Prevencion de Cancer 

Cervico Uterino. 
         

54 
   

54 

 4 Jornada de sensibilizacion al personal de OPM y 

OMM (Proyecto Good Neighbors) 
      

18 
 

42 
     

60 

 6 Jornadas de sensi bi l i zaci on en materi a de Sal ud SEXUAL Y 

Reproducti va a traves de l a obra "A mi no me pasa". 
        

868 
 

136 
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 1 Jornadas de sensi bi l i zaci on en materi a de Sal ud SEXUAL Y 

Reproducti va a traves de l a obra "A mi no me pasa". 
        

100 
    

100 

 
 

5 
Talleres de actualización para el personal del Centro 

en salud sexual y salud reproductiva 
  

15 
  

15 
  

47 
     

25 
 

102 

 Total adolescentes intervenidos  331 255 277 229 202 142 1047 426 336 121 3366 

 Total de adultos 117 24 69 114 87 135 114 140 112 70 67 1049 

 Total general 117 355 344 391 316 337 256 1187 538 406 188 4415 



 

 

 
 
 
 

Dirección de Salud, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 

Centro de Promoción de la Salud Integral de Adolescentes. 

Actividades realizadas por  mes año 2016 

 
 

 
NO. 

Número de participantes 

Activ No 
ACTIVIDADES Enero FebreroMarzo  Abril Mayo Junio  Julio Agos  Sep.   Oct. Nov.    Dic.   Total 

12   134   Jornadas de capacitación en Salud Integral de 

Adolescentes. 

23    Jornadas de Capacitacion en Salud Integral a 

ADULTOS que acompañan Adolescentes. 

17 Reunión de coordinación interinstitucional 

1 3 Visita programa Radial Mujer Conoce tus 

Derechos, para tratar temas de salud sexual y 

86 

220 271   387 178 203   284    101 123  546 633   172 2,571 

25 

15 35 89 67 52 50 84 56    66 85 12 553 

salud reproductiva. x x x x x x x x x x x 

1    10    Talleres de formación de multiplicadores juvenil,  61 

en materia de salud sexual y salud reproductiva. 

Talleres de actualización para el personal del 

Centro en salud sexual y salud reproductiva 

Jornadas de sensibilizacion en materia de Salud SEXUAL 

91 30 60 63 101 30 436 

Y Reproductiva a traves de la obra "A mi no me pasa". 1669  100 1,769 

Jornadas de sensibilizacion en materia de Salud SEXUAL 

Y Reproductiva a traves de la obra "A mi no me pasa". 

4 Taller de Seguimiento a Jovenes Multipl icadores 30 29    50 109 

1 Presentacion del Centro de Promocion de Salud Integral 

de Adolescentes. 
Jornadas de Sensibilización Realizadas por 

102 
102 

Multiplicadores Formados 863 69 404 482 1,336 

1 Presentacion del Centro de Promocion de Salud Integral 

de Adolescentes a personas adultas. 
107 

55 160 

Total adolescentes intervenidos 

Total de adultos 

Total general 

249 341 301 1310 241 373   284    131 2,225  696   1,115   172 7,438 

130 15 90 89 67 52 50 84 56    66 85 12 798 

379 356 391 1399 308 425   334    215 2,281  762   1,200   184 8,236 

29 



 

 

9 Taller de Seguimiento a Jovenes Multiplicadores 83   91 81  255 
2do. Aniversario del Centro PSIA, ADOLESCENTES 

87 
       

87 

2do. Aniversario del Centro PSIA, ADULTOS  72 
       

72 
Presentacion del Centro de Promocion de Salud Integral 

de Adolescentes a personas adultas. 

Total adolescentes intervenidos 322 642 942 490 687 501 374 219 4,177 

Total de adultos 35 144 126 65 57 39 67 42 575 

Total general 357 786 1,068 555 744 540 441 261 4,752 

 

 
 
 
 

Dirección de Salud, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 

Centro de Promoción de la Salud Integral de Adolescentes. 

Actividades realizadas por mes año 2017 

 
 

 
No de 

Número de participantes 

actividade 
ACTIVIDADES Enero FebreroMarzo  Abril Mayo Junio Julio Agos  Sep.   Oct. Nov. Dic.   Total 

127 Jornadas de capacitación en Salud Integral de 

Adolescentes. 

127 Jornadas de Capacitacion en Salud Integral a 

ADULTOS que acompañan Adolescentes. 

Reunión de coordinación interinstitucional 

285 

 
35 

 

 
555 806   490 655 353   261 208 3,613 

 

 
72 126 65 57 39 67 42 503 

 

Programa Radial De Joven a Joven x x x x x x x x x x x 

5 Talleres de formación de multiplicadores juvenil,  37 

en materia de salud Integral de Adolescentes. 

1 Jornada de Sensibilizacion Externa 
 

 
Talleres de actualización para el personal del 

Centro en salud sexual y salud reproductiva 

Jornadas de sensibilizacion en materia de Salud SEXUAL 

Y Reproductiva a traves de la obra "A mi no me pasa". 

Jornadas de sensibilizacion en materia de Salud SEXUAL 

Y Reproductiva a traves de la obra "A mi no me pasa". 

 

 
32 57 32 11 169 
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